

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

„Rozbudowa wewnętrznych instalacji chłodniczych Budyńku Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie lokalizacja: A. Sokółowskiego 11”

L.p.	ZAKRES ROBÓT - ELEMENTY	Wartość robót [netto]	1-30 dni realizacji	Wartosc robót w okresie rozliczeniowym	Wartosc robót w okresie rozliczeniowym	Wartosc robót w okresie rozliczeniowym	Wartosc robót w okresie rozliczeniowym	Uwagi
				30-..... dni realizacji - dot. pkt. 1(kryterium oceny ofert) 31-60 dni realizacji - pkt. 2	61-90	90-120	120-150	
1	Wykonanie obiegów hydraulicznych nr 1 i 2(zgodnie z OPZ)							
	1.1 Roboty Instalacyjno-technologiczne							
	1.1.1 TECHNOLOGIA MONTAZU							
	1.1.2 INSTALACJE RUROWE							
	1.1.3 PRÓBY SZCZELNOSCI INSTALACJI CHŁODU							
	1.1.4 IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI CHŁODU							
	1.2 Instalacje Elektryczne i AKPiA							
	1.2.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE							
	1.2.2 ELEMENTY AUTOMATYKI OBIEKTOWEJ							
	1.2.3 POMIARY INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE							
	1.3 Uruchomienie obiegu hydraulicznego							
	1.3.1 PRÓBY, KONFIGURACJA, ROZRUCH UKŁADU							
	1.3.2 SZKOLENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ							
	1.3.3 SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW							
2	Wykonanie Pozostałych obiegów i instalacji							
	2.1 Roboty Instalacyjno-technologiczne							
	2.1.1 TECHNOLOGIA MONTAZU							
	2.1.2 INSTALACJE RUROWE							
	2.1.3 PRÓBY SZCZELNOSCI INSTALACJI CHŁODU							
	2.1.4 IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI CHŁODU							
	2.2 Instalacje Elektryczne i AKPiA							
	2.2.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE							
	2.2.2 ELEMENTY AUTOMATYKI OBIEKTOWEJ							
	2.2.3 POMIARY INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE							
	1.3 Uruchomienie próby , docelowa konfiguracja AKPiA							
	2.3.1 PRÓBY, KONFIGURACJA, ROZRUCH UKŁADU							
	2.3.2 SZKOLENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ							
	2.3.3 SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW							