



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



EP/220/22/2020/4

Szczecin, dnia 22.04.2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/22/2020, pn. *Przebudowa części pomieszczeń w budynku apteki w SPWSZ w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4 w granicach działki 3/38 z obrębu 2036 na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostało złożone pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono treści SIWZ.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu śluz podawczych do 15 tygodni o dnia podpisania umowy?

Uzasadnienie:

Ze względu na globalną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zaobserwowano zwiększony popyt na sprzęt medyczny. Wykonawca otrzymał informację od dostawców, że produkcja śluz z transportem do miejsca montażu trwa 14 tygodni. Wykonawca musi uwzględnić dodatkowo czas niezbędny na montaż urządzeń, okres 1 tygodnia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy i dokonuje zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 105 dni i wprowadzenie poniższych zmian:

- **Rozdział IV Termin wykonania zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie:**

Jest:

„Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 90 dni od dnia podpisania umowy.”

Winno być:

„Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 105 dni od dnia podpisania umowy.”

- **Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ - w § 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:**

Jest:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy.

Winno być:

„1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy w terminie do 105 dni od dnia podpisania Umowy.”

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 6 do SIWZ Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
*Małgorzata Szelażewicz***