H A R M O N O G R A M W D R O Ż E N I A

Poprawiony Załącznik nr 6 do SIWZ

Zakres	Zadanie	H A R M O N O G R A M R Z E C Z O W Y																			
		Miesiące od podpisania umowy	1	2				3			4	5		6	7	8	9	10	11	(...)	48
		Dni od podpisania umowy		45		50	60			90		150									
Rozbudowa, wdrożenie i migracja	Dostawa sprzętu	Podpisanie umowy		45 dni																	
	Rozbudowa i wdrożenie sytemu RIS/PACS - zgodnie z SIWZ					50 dni															
	Dosatwa licencji oprogramowania zgodnie z wykazem w ofercie																				
	Szkolenia stanowiskowe						60 dni														
	Zwolnienie infrastruktury									~~90 dni~~			180 dni								
	Migracja danych - zgodnie z SIWZ											180 dni ~~150 dni~~									
Serwis, nadzór autorski, wspcie techniczne	Umowa wsparcie i nadzór autorski																				48 m-cy
Dokumenty wynikowe (powstające w toku świadczenia usługi)					Załącznik nr 11 do SIWZ - Protokół uruchomienia nowych funkcjinalności	Potwierdzenie uruchomienia nowych funkcjonalności - Załącznik nr 2 do SIWZ	Załącznik nr 15 do SIWZ - Ankieta koncowa uczestnika szkolenia	Załącznik nr 17 do SIWZ - Karta szkolenia stanowiskowego	Załącznik nr 16 do SIWZ - Lista obecności	Licencje		~~Załącznik nr 8 do SIWZ - Protokół z uwolnienia zajmowanej infrastruktury~~		Załącznik nr 8 do SIWZ - Protokół z uwolnienia zajmowanej infrastruktury	Oświadczenie dotyczące poprawności przeprowadzenia procesu migracji danych radiologicznych Zamawiającego - Załącznik nr 10 do SIWZ						(...)	
Dokumenty potwierdzające płatność			Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 13 do SIWZ - Protokół odbioru nowodostarczonego sprzętu					Załącznik nr 12 do SIWZ - Protokół przekazania licencji	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 7 do SIWZ - Protokół zdawczo-odbiorczy z zakończenia wdrożenia.	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 9 do SIWZ - Protokół odbioru prac migracyjnych danych.	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)	(...)	Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny)