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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Znak sprawy:                             Data: 

EP/220/38/2018/2                        09.05.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/38/2018, pn. „Rozbiórka budynku „Z” oraz 

budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami 

zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz zmieniono jej treść, a także zgodnie z art. 12a 1 i 2 Pzp przesunięto termin składania ofert: 

 

ZESTAW 1  

 

 W załączniku nr 1.5 do SIWZ, Zestawienie udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień do postępowania 

EP/220/98/2017, w odpowiedzi na pytanie nr 2,  Zamawiający informuje, iż w ofercie należy uwzględnić pozycje 

7, 8, 28, 29, 30. Dokument Projekt Wykonawczy Technologia i Elementy Wyposażenia, strona 3-4, Zestawienie 
kosztów wyposażenia 1.  Urządzenia i sprzęt wymagający przygotowania podłączenia do instalacji na etapie 
realizacji  budowy, nie posiada pozycji 28, 29, 30. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie.  

ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy uwzględnić pozycje nr 7 i 8 z tabeli nr 1 Urządzenia i sprzęt 
wymagający przygotowania podłączenia do instalacji na etapie realizacji budowy oraz pozycje nr 
102, 103 i 104 z tabeli nr 2 Urządzenia i sprzęty pozostałe, zamieszczonych w zestawieniu kosztów 

wyposażenia  

ZESTAW 2  

 

1. Dot. rozdz. VI ust. 6 SIWZ: Z uwagi na zapis znajdujący się na końcu tego ustępu prosimy o 

potwierdzenie, że podmiot trzeci nie jest zobowiązany do składania Oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy?  

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

  Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby 
Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” 
 

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r. 
 
  

http://www.spwsz.szczecin.pl/


ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.  

 

2. Dot. części IV sekcji C [ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA] pkt 10) JEDZ : Prosimy o potwierdzenie, że 

ta cześć JEDZ dotyczy tylko i wyłącznie podwykonawców, którzy są jednocześnie podmiotami trzecimi 

(którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją, wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków)?  

ODPOWIEDŹ: W przywołanej przez Wykonawcę części JEDZ należy wskazać procentową część 

zamówienia, jaką Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom. Wykładnia 

językowa nakazuje zatem uznać, że chodzi o wszelkich podwykonawców – zarówno tych, na 

których zasobach Wykonawca polega przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak i 

tych, na których zasobach nie polega. 

3. Dot. Załącznik nr 2 Formularz oferty, pkt. 10: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże na dzień składania ofert 

Wykonawcy nie są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga wskazywania w JEDZ i 

formularzu oferty nazw podwykonawców? Biorąc pod uwagę cel i funkcję wprowadzenia do ustawy Prawo 

zamówień publicznych art. 36b ust. 1, jak również uwzględniając brzmienie art. 36b ust. 2 ustawy PZP, 

wskazany wymóg należałoby interpretować w ten sposób, że dotyczy on podwykonawców, którzy są znani 

wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty. Wobec powyższego, Wykonawca powinien wskazać w 

tym formularzu oferty nazwy Podwykonawców tylko jeżeli są znane w momencie sporządzania i składania 

oferty przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiającemu znana jest występująca w orzecznictwie Krajowej Izby 

Odwoławczej rozbieżność co do zakresu informacji, jakie Wykonawcy winni podać w ofertach 

zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z pierwszym z prezentowanych przez Izbę 

poglądów, ustawodawca w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp posługuje się pojęciem „zamiaru”, co 

wskazywałoby na to, że Wykonawca, który zamierza realizować przedmiot zamówienia przy 

udziale podwykonawców, ma podać na etapie składania oferty nazwy czy firmy 

proponowanych podwykonawców, które są mu na tą chwilę znane (tak KIO m.in. w wyroku z 

dnia 13.02.2017 r., sygn. akt: KIO 192/17, z dnia 24.02.2017 r. sygn. akt. KIO 242/17, z dnia 

4.09.2017 r., sygn. akt: KIO 1756/17, z dnia 21.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2336/17). Zgodnie z 

drugim prezentowanym poglądem, skoro zmawiający na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp zobowiązany jest weryfikować brak istnienia w stosunku do podwykonawców podstaw do 

wykluczenia, to  wykonawca jest zobowiązany już na etapie składania ofert podać tych 

podwykonawców i złożyć oświadczenie o braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia 

(tak KIO w wyroku z dnia 20.03.2017 r., sygn. akt: KIO 236/17).  

Zamawiający przychyla się do pierwszego z prezentowanych stanowisk Krajowej Izby 

Odwoławczej.  

 
Pytania/uwagi dotyczące umowy: 

1. Prosimy o wyjaśnienie wskazanego terminu realizacji w ust. 1 w § 2 W SIWZ termin ten (max.) wynosi. 25 

mc. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany § 2 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt 

umowy i nadaje mu następujące brzmienie: 

1. „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót stanowiących Przedmiot Umowy w 
terminie maksymalnie …… miesięcy od dnia podpisania umowy (w zależności od pkt 1.1 
poniżej), w tym: 

1.1. Termin realizacji robót budowlanych wynosi maksymalnie ………………. miesięcy 

((kryterium oceny ofert) od podpisania umowy, 



1.2. termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynosi 3 miesiące, licząc od terminu 

określonego w pkt 1.1.”   

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt 

Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 

2. Czy wynagrodzenie umowne obejmuje również serwis gwarancyjny i materiały oraz części zamienne?  

ODPOWIEDŹ: Tak, należy uwzględnić w wynagrodzeniu serwis gwarancyjny, materiały i części 

zamienne. 

 
3. Prosimy o wykreślenie zapisu ust. 5 w § 4 o treści każdej wystawionej faktury Wykonawca załączy 

poświadczenie z Urzędu Skarbowego, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od 

towarów i usług jako nadmiernego.  

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody  

 
4. Prosimy o wykreślenie postanowienia z ust. 10 § 4, że Zamawiający może z własnej inicjatywy 

postanowić o zmianie wartości określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Umowy. Harmonogram odzwierciedla planowaną realizację przedsięwzięcia przez 

Wykonawcę i planowane przez niego koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia. To Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za należyte i pełne zrealizowanie przedmiotu umowy.  Uprawnienie powyższe, 

przyznane dla Zamawiającego, faktycznie bez ściśle skonkretyzowanych warunków, może spowodować 

poważne utrudnienia w realizacji tego zamówienia przez Wykonawcę, wręcz uniemożliwić mu 

prawidłową jego realizację. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

5. Prosimy o wykreślenie ust. 12 z § 4. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

6. Prosimy o zmianę postanowienia w § 4 ust. 13 na: Wykonawca nie może cedować jakichkolwiek 

należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  za wyjątkiem 

cesję wierzytelności na rzecz podmiotu finansującego Wykonawcę, na którą Zamawiający wyraża zgodę. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

7. Prosimy o dodanie na końcu zdania drugiego w ust. 7 w § 5 zastrzeżenia: tylko po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy do wykonania obowiązku oraz 

wyznaczenia terminu na jego wykonanie nie krótszego niż 14 dni. Nadto wnosimy o dodanie 

zastrzeżenia, że Zamawiający wedle przepisów powinien legitymować się upoważnieniem sądowym dla 

dokonania tych czynności.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia § 5 ust. 7 Załącznika 4 do SIWZ – Projekt umowy 

bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że kwestia wyznaczenia dodatkowego terminu na 

wykonanie robót brakujących do uznania gotowości do odbioru uregulowana została w 

zdaniu pierwszym przywołanego postanowienia umownego.  

8. Prosimy o dodanie w ust. 11 pkt 2) w § 5 zastrzeżenia: tylko po wcześniejszym pisemnym wezwaniu 

skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy do wykonania obowiązku oraz wyznaczenia terminu 



na jego wykonanie nie krótszego niż 14 dni. Nadto wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że Zamawiający 

wedle przepisów powinien legitymować się upoważnieniem sądowym dla dokonania tych czynności.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia § 5 ust. 11 pkt 2) Załącznika 4 do SIWZ – Projekt 

umowy bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że kwestia wyznaczenia dodatkowego 

terminu na wykonanie robót brakujących do uznania gotowości do odbioru uregulowana 

została w zdaniu pierwszym przywołanego postanowienia umownego. 

 

9. Prosimy o obniżenie w § 6 ust. 3 kary umownej z 20.000,00 zł na 2000,00 zł. Kara w tym postanowieniu 

jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

10. Prosimy o obniżenie w § 6 ust. 5 i 6 oraz 9 i 10 kary umownej z 20.000,00 zł na 200,00 zł. Kara w tych 

postanowieniach jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

11. Prosimy o obniżenie w § 6 ust. 21 kary umownej na  0,1% wynagrodzenia wynikającego z danej umowy 

podwykonawczej za każdy dzień zwłoki (a nie opóźnienia) przy czym nie mniej niż 500,00 zł za każdy 

taki przypadek. Kara w tych postanowieniach jest rażąco wygórowana w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

12. Prosimy o określenie o jakich kwalifikacjach i dokumentach mowa w ust. 24 § 6. Na jakiej podstawie te 

kwalifikacje i dokumenty będą przez Zamawiającego określone?   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że w przywołanym postanowieniu umownym mowa 

zarówno o uprawieniach, certyfikatach, licencjach, zezwoleniach lub innych tego rodzaju 

dokumentach, których posiadanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa dla 

wykonywania czynności, będących przedmiotem umowy z podwykonawca lub dalszym 

podwykonawcą, jak i o dokumentach opisujących doświadczenie i kwalifikacje zawodowe 

podwykonawcy, pozwalających na ustalenie, czy proponowany podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca daje rękojmie należytego wykonania zamówienia 

13. W § 10 ust. 5 pkt 1 i 3 Prosimy o następującą zmianę:   

 W pkt 1 na: jednak nie później niż do 24 godzin przystąpienie do ich usunięcia, po otrzymaniu 

zawiadomienia o jej wystąpieniu; 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt 

umowy bez zmian. 

 W pkt 3 na: w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego - w przypadku wad i 

usterek innych aniżeli opisane w lit. a powyżej; 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt 

umowy bez zmian. 

14. Prosimy o dodanie na w ust. 8 i 9 w § 10 zastrzeżenia: tylko po wcześniejszym pisemnym wezwaniu 

skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, w którym wskazany zostanie fakt zaistnienia wady oraz 

wyznaczony zostanie termin na jej usuniecie nie krótszy niż 14 dni. Nadto wnosimy o dodanie zastrzeżenia, 

że Zamawiający wedle przepisów powinien legitymować się upoważnieniem sądowym dla dokonania tych 

czynności.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 8 i 9 Załącznika 4 do SIWZ – Projekt 

umowy bez zmian. Zamawiający wskazuje, że postanowienia te przewidują skorzystanie z 



instytucji wykonania zastępczego w przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie 

wad i usterek przez wykonawcę.  

15. Dot. §11 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i 

stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania tj. 

       W szczególności poprzez: 

a. Ad. ust. 1 pkt 2 i ust. 3: Wykonawca wskazuje, iż postanowienia wzoru umowy w zakresie tych kar 

umownych i ich nakładania są sformułowane w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców, co może uniemożliwić złożenie oferty przez Wykonawcę.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania dokonał weryfikacji zapisów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odniesieniu do postępowania EP/220/98/2017 
poprzednio ogłoszonego, które zostało unieważnione. Zamawiający pozostawia obecne zapisy 

bez zmian. 

 
b. Prosimy o obniżenie w ust. 1 pkt 4 kary umownej z 500,00 zł na 200,00 zł. Kara  

w tym postanowieniu jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

c. Prosimy o obniżenie w ust. 1 pkt 5 kary umownej z 5000,00 zł na 500,00 zł. Kara  

w tym postanowieniu jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

d. Prosimy o obniżenie w ust. 1 pkt 6 kary umownej z 5000,00 zł na 500,00 zł. Kara w tym postanowieniu 

jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

e. Prosimy o obniżenie w ust. 1 pkt 7 i 8 kary umownej z 2 000,00 i 5000,00 zł na 500,00 zł. Kara w tych 

postanowieniach jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

f. Prosimy o obniżenie w ust. 1 pkt 11 kary umownej z 20.000,00 zł na 2000,00 zł. Kara  

w tym postanowieniu jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

g. Prosimy o obniżenie w ust. 1 pkt 12 kary umownej z 20.000,00 zł na 2000,00 zł. Kara  

w tym postanowieniu jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

h. Prosimy w ust. 4 o modyfikację postanowienia, że wartość wszystkich kar umownych i odszkodowań 

wynikających z umowy nie może przekroczyć wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz, że 

łączna wysokość wszystkich kar nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

i. Prosimy o obniżenie w ust. 1 pkt 14 kary umownej z 5.000,00 zł na 1000,00 zł. Kara  

w tym postanowieniu jest rażąco wygórowania w stosunku do przewinienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

j. Prosimy o dodanie na końcu postanowienia w ust. 7 zastrzeżenia: tylko po wcześniejszym pisemnym 

wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy do wykonania obowiązku oraz 

wyznaczenia terminu na jego wykonanie nie krótszego niż 14 dni oraz ? Nadto wnosimy o danie 



zastrzeżenie, że Zamawiający wedle przepisów powinien legitymować się upoważnieniem sądowym dla 

dokonania tych czynności.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 
 

k. Dot. ust. 1 pkt 13: Prosimy na zasadzie równości Stron i (poszanowana praw drugiej Strony Umowy) 

wprowadzenie tożsamego uprawnienia również dla Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

l. Prosimy o usunięcie ust. 8, jako postanowienia narzucającego wykonawcom nadmierne obciążenia 

finansowe i ryzyka związane z koniecznością akceptacji nieograniczonej wysokości odszkodowania. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
16. Ze względu na skutki odstąpienia wnosimy w § 12 ust. 1 pkt 1 o zmianę z 7 dni na dni 14. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

17. Ze względu na skutki odstąpienia wnosimy w § 12 ust. 1 pkt 2 o zmianę z 7 dni na dni 14. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

18. Ze względu na skutki odstąpienia wnosimy w § 12 ust. 1 pkt 3 o dodanie zastrzeżenia –w  terminie nie 

krótszym niż 14 dni. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

19. Wnosimy w § 12 ust. 1 pkt 76 o zmianę z 12 godzin na 3 dni. Zapis w tym kształcie nie może pozostać. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

20. Ze względu na skutki odstąpienia wnosimy w § 12 ust. 1 pkt 5 o dodanie zastrzeżenia – w  terminie nie 

krótszym niż 14 dni. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

21. W § 13 ust. 5  i 7 prosimy o usuniecie następujących zapisów:  

 pod warunkiem prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków z tytułu rękojmi; 

 Brak udzielenia gwarancji należytego wykonania niniejszej umowy na następny okres uprawnia 

Zamawiającego do żądania wypłaty obowiązującej gwarancji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
ZESTAW 3  

 

1. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania przełożenia i uruchomienia instalacji w punkcie 3 załącznika nr 

1.1 do SIWZ. Ze względu na obszerny zakres prac związanych z przekładkami sieci wszystkich branż, 

wysokie wymagania technologiczne, odbiory i uruchomienia sieci nie będzie możliwe we wskazanym 

terminie. Prosimy o wydłużenie tego terminu do 150 dni. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac związanych z modyfikacją węzła cieplnego jest wyłącznie 

wymiana urządzeń wymienionych na str.18 opisu do projektu „Zmiana zagospodarowania terenu wraz z 

instalacjami zewnętrznymi”. 



ODPOWIEDŹ: Zakres prac związanych z modyfikacją węzła cieplnego nie polega na wymianie 

urządzeń a na rozbudowie węzła cieplnego o urządzenia wyszczególnione na str. 18 opisu do 

projektu „Zmiana zagospodarowania terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi”. 

Zakres rozbudowy węzła cieplnego należy przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym 

„Zewnętrzne instalacje sanitarne” branża sanitarna: pkt. 7.3 strona 18 

 i 19 opisu  oraz rysunkami nr 20 i 21. 

 

ZESTAW 4  

1. Projektant opisuje ramię kolumny chirurgicznej i anestezjologicznej jako odwrócony trapez dwuwypukło-

dwuwklęsły, gdzie górna powierzchnia musi być wypukła celem łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji. 

W rzeczywistości ramiona kolumn posiadają różne przekroje w zależności od producenta ich kształt nie 

ma żadnego znaczenia dla dezynfekcji lub czyszczenia, których i tak nie wykonuje się codziennie. Opis 

ten świadczy jedynie o preferowaniu jednego producenta. Czy zamawiający zatem dopuści kolumny o 

przekrojach ramion innych niż w opisie (np. przekrój prostokątny, kwadratowy lub okrągły)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji nie opisuje kolumn chirurgicznych  

i anestezjologicznych, jako odwrócony trapez dwuwypukło-dwuwklęsły. Zamawiający 

natomiast dopuszcza inne przekroje np. przekrój prostokątny, kwadratowy lub okrągły.  

2. Projektant zaprojektował regulację wysokości ramienia za pomocą sprężyny gazowej. Jest to rozwiązanie 

stosowane do mniejszych stałych obciążeń. Przy projektowanym ciężarze kolumny i obciążeniu jedynym 

właściwym rozwiązaniem jest regulacja wysokości za pomocą śruby napędzanej elektrycznie 

zapewniającej stabilną regulację i pozycjonowanie. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości 

ramienia za pomocą śruby napędzanej elektrycznie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa sposobu regulacji wysokości ramienia. 

3. W panelach nadłóżkowych projektant nie dopuszcza ze względów ergonomicznych i higienicznych kloszy 

płaskich. W rzeczywistości panele nadłóżkowe mają różne kształty i formy zależnie od upodobań 

Zamawiającego. Posiadają również klosze zarówno półkoliste jak i płaskie i nie ma to żadnego związku z 

ergonomią i higieną, a jedynie z opisem konkretnego produktu określonego producenta. Czy 

Zamawiający dopuści panele o innych kształtach kloszy niż półkoliste? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza inny kształt kloszy niż założone w projekcie pod 

warunkiem zachowania pozostałych parametrów paneli. 

4. Projektant wymaga aby rury i kształtki do gazów medycznych były wyrobami medycznymi zgłoszonymi do 

Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych jako gotowy wyrób medyczny i powołuje się na dyrektywę 

93/42/EWG. Dyrektywa ta nic nie wspomina o rurach i złączkach - jest to zatem nadinterpretacja. Oceny 

zgodności instalacji dokonuje wytwórca jako całości, natomiast komponenty i półprodukty do ich 

wytworzenia nie muszą być wyrobami medycznymi. Takie jest stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (w załączeniu pismo nr 

UR.DNB.461.0028.2018.AW.1 z dnia 12 marca 2018r – odpowiedź Prezesa Urzędu). Czy 

zatem Zamawiający będzie wymagał rur i złączek (komponentów i półproduktów instalacji gazów 

medycznych) jako gotowego i zgłoszonego wyrobu medycznego? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

Zgodnie z art. 12a ust.1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 
014-027771 oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podany:  

 
- termin składania ofert – z 23.05.2018., do godz. 11:00 na 25.05.2018 r., do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – – z 23.05.2018., do godz. 11:30 na  25.05.2018 r., do godz. 11:30,  



 
W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 r., do godz. 11:00, 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r., do godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.” 
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