

HARMONOGRAM WDROŻENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

| Zakres | Zadanie | H A R M O N O G R A M R Z E C Z O W Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Miesiące od podpisania umowy | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (...) | 48 | | |
| | | Dni od podpisania umowy | | 45 | 50 | 60 | 90 | | 150 | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa, wdrożenie i migracja | Dostawa sprzętu | Podpisanie umowy | | 45 dni | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa i wdrożenie sytemu RIS/PACS - zgodnie z SIWZ | | | | 50 dni | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dostawa licencji oprogramowania zgodnie z wykazem w ofercie | | | | | | 60 dni | | | | | | | | | | | | |
| | Szkolenia stanowiskowe | | | | | | | 90 dni | | | | | | | | | | | |
| | Zwolnienie infrastruktury | | | | | | | | | 150 dni | | | | | | | | | |
| | Migracja danych - zgodnie z SIWZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serwis, nadzór autorski, wsparcie techniczne | Umowa wsparcie i nadzór autorski | | | | | | | | | | | | | | | | 48 m-cy | | |
| | Dokumenty wynikowe (powstające w toku świadczenia usługi) | | | | Załącznik nr 11 do SIWZ - Protokół uruchomienia nowych funkcjonalności | Powierzenie uruchomienia nowych funkcjonalności - Załącznik nr 2 do SIWZ | Załącznik nr 15 do SIWZ - Ankieta końcowa uczestnika szkolenia | Załącznik nr 17 do SIWZ - Karta szkolenia stanowiskowego | Załącznik nr 16 do SIWZ - Lista obecności | Licencje | Załącznik nr 8 do SIWZ - Protokół z uwoleńnięcia zaplanowanej infrastruktury | | Załącznik nr 10 do SIWZ | Oświadczanie dotyczące poprawności przeprowadzenia procesu migracji danych radiologicznych zamawiającego - Załącznik nr 10 do SIWZ | | | | (...) | |
| | Dokumenty potwierdzające płatność | | Załącznik nr 13 do SIWZ - Protokół odbioru nowodostarczonego sprzętu | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 9 do SIWZ - Protokół odbioru pac migrowanych danych | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) | Załącznik nr 14 do SIWZ - Protokół odbioru usług (co miesięczny) |