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Załącznik nr 1.1 do SIWZ 
 
 

Warunki zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów Zamawiającego 
 

Przedmiot zamówienia. 
 

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z 

instalacjami zewnętrznymi  i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie” 

1. Wykonawca  jest   zobowiązany  w  ramach   realizacji  zakresu  przedmiotu  zamówienia   do  przełożenia 

(zmiany  tras ) wszystkich naziemnych i podziemnych instalacji zewnętrznych będących w kolizji z nowym 
budynkiem. 

2. Przełożenie instalacji obejmuje : 
2.1. instalacje gazów medycznych, 

2.2. instalacje wodno-kanalizacyjne, 

2.3. instalacje elektryczne, 
2.4. instalacje cieplne c.o. i c.w.u., 

2.5. instalacje teletechniczne. 
3. Wszystkie instalacje należy przełożyć i uruchomić   zgodnie z projektem w terminie  90 dni od daty 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określonej w Umowie. 
4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać przełożenia i uruchomienia wszystkich instalacji w sposób 

umożliwiający normalne funkcjonowanie wszystkich obiektów na terenie Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego pisemnego zgłaszania do Zamawiającego konieczności 
przepięcia instalacji wyszczególnionych w punkcie 2  z  7-dniowym wyprzedzeniem. 

6. Przepięcie instalacji nastąpi w terminie do 7 dni, wyznaczonym  przez Zamawiającego. Przy czym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo  wyznaczenia terminu przepięcia instalacji o każdej porze dnia lub nocy 

bez względu czy jest to dzień roboczy, świąteczny czy wolny od pracy.  

7. Każdorazowa przerwa w przesyle do obiektów Zamawiającego mediów energetycznych instalacjami 
podlegającymi przełożeniu, niezbędna na przepięcie instalacji nie może trwać dłużej niż 2 godziny. 

8. Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego przeprowadzania przepinania dwóch rodzajów instalacji spośród 
wyszczególnionych w punkcie 2. 

9. Z uwagi na ograniczenie  do 2 godzin przerwy na dokonanie przepięcia instalacji ( pkt 7 ) Zamawiający 

dopuszcza etapowe przeprowadzanie przepinania danego rodzaju instalacji spośród wyszczególnionych w 
punkcie 2. 

10. Wykonawca  jest   zobowiązany  w  ramach   realizacji  zakresu  przedmiotu  zamówienia   do  rozbudowy    
układu    wymienników    ciepła     technologicznego    dla   potrzeb   wentylacyjno- 
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    -klimatyzacyjnych  w  budynku  „R”  głównego  węzła  cieplnego  Zamawiającego. 
11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie rozbudowy układu wymienników tylko w okresie poza sezonem 

grzewczym obowiązującym w szpitalu t.j. w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w pierwszym lub drugim 

roku realizacji przedmiotu zamówienia. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego gotowość do przeprowadzenia 

rozbudowy wymienników. 
13. Zamawiający w terminie  3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia rozbudowy wymienników 

wyznaczy termin rozpoczęcia przeprowadzenia rozbudowy. Przy czym termin rozpoczęcia rozbudowy nie 
może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do rozbudowy od Wykonawcy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić rozbudowę układu wymienników w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednorazowo w sposób  ciągły, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. 
15.  Wykonawca  jest   zobowiązany  w  ramach   realizacji  zakresu  przedmiotu  zamówienia   do  wymiany 

rozdzielni głównej  niskiego napięcia 0,4 kV (RGNN ) w  budynku  stacji  transformatorowej 15/0,4 kV „Szpital 
Arkońska „ nr 0308. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego gotowość do przeprowadzenie 

wymiany RGNN. 
17. Zamawiający w terminie  3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia wymiany RGNN wyznaczy 

termin rozpoczęcia przeprowadzenia wymiany. Przy czym termin rozpoczęcia wymiany nie może być dłuższy 
niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do wymiany od Wykonawcy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wymianę RGNN w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
jednorazowo w sposób  ciągły, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. 

19. Przy wymianie RGNN stacji  transformatorowej 15/0,4 kV „Szpital Arkońska „ nr 0308  Wykonawca jest 

zobowiązany  do przepięcia i uruchomienia istniejącego jej automatycznego zasilania z rozdzielni głównej 
niskiego napięcia stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Szpital Arkońska Apteka” nr 0639. 

20. Wykonawca  jest   zobowiązany  w  ramach   realizacji  zakresu  przedmiotu  zamówienia   do  wymiany 
węzła ( przyłącza ) kablowego WK-8 budynku „R” głównego węzła cieplnego Zamawiającego. 

21. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wymiany węzła kablowego WK-8 tylko w okresie poza sezonem 

grzewczym obowiązującym w szpitalu t.j. w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w pierwszym lub drugim 
roku realizacji przedmiotu zamówienia. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do przeprowadzenie 
wymiany węzła kablowego WK-8 . 

23. Zamawiający w terminie  3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia wymiany węzła kablowego WK-

8 wyznaczy termin rozpoczęcia przeprowadzenia wymiany. Przy czym termin rozpoczęcia wymiany nie może 
być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do wymiany od Wykonawcy. 

24. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wymianę złącza kablowego WK-8 w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, jednorazowo w sposób  ciągły, w czasie nie dłuższym niż 10 godzin. 

25. Zamawiający dopuszcza dwie przerwy trwające  do 1 godziny każda w  zasilaniu w energię elektryczną  
budynku „R” głównego węzła cieplnego. Pierwsza przed demontażem starego węzła kablowego na wykonanie 

„obejścia” ( bypassu)  -  do zasilania budynku „R” w energię elektryczną na czas wymiany węzła kablowego 

WK-8, oraz druga po wymianie węzła kablowego WK-8 - na likwidację wykonanego bypassu i podłączeniu 
zasilania budynku „R” do nowo zamontowanego węzła kablowego WK-8. 

26. Wykonawca jest zobowiązany  również do zgłoszeń i uzgodnień ustnych z Zamawiającym terminów 
wszystkich krótkotrwałych wyłączeń i załączeń   w instalacjach Zamawiającego. 

27. Wszystkie  wyłączenia i załączenia  w instalacjach  Zamawiającego przeprowadza Zamawiający przy udziale 

Wykonawcy. 
28. Wymiana rozdzielni głównej  niskiego napięcia 0,4 kV (RGNN ) w  budynku  stacji  transformatorowej 15/0,4 

kV „Szpital Arkońska „ nr 0308 (pkt 15) wymaga „polecenia pisemnego wykonania  pracy” . Polecenie 
pisemne wykonania pracy wystawi Zamawiający po otrzymaniu od  Wykonawcy  wykazu uprawnionych , 

posiadających odpowiednie kwalifikacje typu E pracowników Zamawiającego t.j. Kierującego Zespołem i 
Pracowników Zespołu wykonującego prace. Pozostałych pracowników t.j. Przygotowującego Miejsce Pracy i 

Koordynującego zapewnia Zamawiający. 

29. Konieczność   wykonania  ewentualnych  tymczasowych  „obejść” ( bypass-ów) instalacyjnych niezbędnych 
do  przeprowadzenia  przepięć  instalacji ,  rozbudowy wymienników ciepła technologicznego, wymiany RGNN 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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, wymiany węzła kablowego WK-8 oraz krótkotrwałych wyłączeń i załączeń  w instalacjach Zamawiającego, 
jest w gestii i na koszt Wykonawcy. 

30. Ruch i wjazd wszystkich samochodów ciężarowych, pojazdów i sprzętu  budowlanego Wykonawcy na plac 

budowy odbywa się tylko od ul. Broniewskiego  a wjazd  na teren Zamawiającego przez portiernię od ul. 
Broniewskiego w sąsiedztwie placu budowy w dni robocze w godz. 700-1600. 

31. Zabrania się wjazdu  wszystkich samochodów ciężarowych, pojazdów i sprzętu  budowlanego Wykonawcy na 
teren Zamawiającego przez portiernię główną od ul. Arkońskiej. 

32. Zabrania się zajmowania i zastawiania samochodami, pojazdami i sprzętem budowlanym chodnika i jezdni ul. 
Broniewskiego w sąsiedztwie placu budowy 

33. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na 

wjazd i ruch na teren budowy ulicą Broniewskiego samochodów ciężarowych powyżej 3,5 T. 
34. Wszystkie inne, mogące wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia niedogodności, mogące zakłócić 

ciągłość funkcjonowania obiektów Zamawiającego, będą na bieżąco rozstrzygane i uzgadniane pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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