SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

71 — 455 Szczecin, ul. Arkonska 4

1SO 9001
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 Szpital 2 ﬁ ( )
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739 bez bélu zerom&m

Fundusze 4 Unia Europejska [ +*«,
Europejskie W Pomorze Europejskie Fundusze | *  *
Program Regionalny % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne Hij ik

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Tytut projektu: ,,Podniesienie jakosci i dostepnosci ustug medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowe budynku na potrzeby
Oddziatu Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziatu Neurologii wraz z Oddziatem Udarowym oraz Oddziatu Choréb
Wewnetrznych i Nadci$nienia Tetniczego wraz z wyposazeniem”

Nr Umowv: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

PROJEKT UMOWY Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NREP/___/....... /2018
~Rozbiérka budynku ,Z"” oraz budowa budynku na potrzeby oddziatow t6zkowych i stacji dializ
wraz z instalacjami zewnetrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym
Wojewoddzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie”

zawarta W dniu ....oeeeeeiiinieennnnnnnn, w Szczecinie pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Wojewodzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie

z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Arkonskiej 4

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000003593,

NIP: 851 — 25 - 37 — 954

zwanym ,Zamawiajacym”, ktérego reprezentuje:

Dyrektor - Malgorzata Usielska

a

z siedzibg

NIP werciieiiii e eeeceeeeeees , REGON .....ccooevvveieiie

Zwanymi dalej fgcznie ,,Stronami”, za$ pojedynczo ,Strong

Niniejsza umowa (dalej — ,Umowa"”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych o nastepujacej tresci:

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
Centrala: 91 813 90 00 Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 813 90 09 Fax. 91 462 04 94


http://www.spwsz.szczecin.pl/

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pn. , Rozbiérka budynku ,Z2”
oraz budowa budynku na potrzeby oddzialow t6zkowych i stacji dializ wraz z instalacjami
zewnetrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewaddzkim
Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie”

na podstawie dokumentacji technicznej pn:

~Rozbiorka Budynku 2 Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacja kolizji
i przebudowa linii kablowej 0,4 kV w Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w
Szczecinie” i ,Budowa budynku na potrzeby Oddziatu Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziatu
Neurologii z Pododdziatem Udarowym wraz z budowa facznika komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu
w Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

w ramach projektu wspotfinansowanego ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, w ramach
Regionalnego Planu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego pn.,Podniesienie jakosci i
dostepnosci ustug medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowe budynku na potrzeby Oddziatu
Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziatu Neurologii wraz z Oddziatem Udarowym oraz Oddziatu
Choréb Wewnetrznych i Nadci$nienia Tetniczego wraz z wyposazeniem”

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wykonanie wszelkich robot budowlanych wymaganych do kompletnej realizacji zadania
inwestycyjnego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowe,
opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (dalej: ,,STWIOR”) zgodnie z
postanowieniami i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
przetargu poprzedzajgcego zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ"),

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i w systematyce okresSlonej w
SIWZ,

3) Przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien wymaganych
prawem i wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
dla catego obiektu,

4) Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okaza sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub
rezultatow wskazanych w pkt 1) — 3) powyzej.

3. Szczegbtowy zakres i sposob wykonania Przedmiotu Umowy okreslajg nizej wymienione dokumenty —
wymienione w kolejnosci pierwszenstwa dla celdw interpretacyjnych:

1) Umowa;

2) Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia, stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy (dalej — ,,0PZ");

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR);

5) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz wymienione w pkt 2) -4) powyzej,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Oferta Wykonawcy (dalej — ,Oferta”), Kosztorys opracowany metodg szczegotowa

8) Wszelkie inne dokumenty zatgczone do Umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej nalezy traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce

w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to

powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia

zakresu wymaganej staranno$ci. Dokumenty okreslone w pkt 2) -7) powyzej stanowig zataczniki i

integralng czes¢ Umowy

4. Wykonanie Przedmiotu Umowy jest wspdifinasowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze $rodkéw pochodzacych z budzetu panstwa na podstawie zawartej w dniu 7 grudnia
2017 r. Umowy o dofinansowanie Projektu ,Podniesienie jakosci i dostepnosci ustug medycznych SPWSZ
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w Szczecinie poprzez budowe budynku na potrzeby Oddziatu Nefrologii i Transplantologii Nerek, Stacji
dializ, Oddziatu Neurologii wraz z Oddziatem udarowym oraz Oddziatu Chordb Wewnetrznych i
Nadcisnienia Tetniczego wraz z wyposazeniem” Nr RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 9:
JInfrastruktura publiczna”, Dziatanie 9.1. ,Infrastruktura zdrowia” (dalej — ,,Umowa o Dofinansowanie”).

§2

Termin realizacji Umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy w terminie
maksymalnie 28 miesiecy od dnia podpisania umowy (w zaleznosci od pkt 1.1 ponizej), w tym:

1.1. Termin realizacji robét budowlanych wynosi maksymalnie ........ccoirenuies miesiecy ((kryterium

oceny ofert) od podpisania umowy,
1.2. termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wynosi 3 miesigce, liczac od terminu okreslonego w
pkt 1.1.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o Harmonogram rzeczowo —
finansowy, stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy (Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowi
zatacznik nr 6 do SIWZ ).
. Najpézniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, celem akceptacji projekt
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporzadzony w formie pisemnej oraz dwie jego kopie, jak réwniez
przesle jego kopie elektroniczng na adres e-mail Przedstawiciela Zamawiajacego, wskazany w dalszej czesci
Umowy. Opoznienie w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi przeszkody do
podjecia przez Wykonawce realizacji Przedmiot Umowy.
. Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki, ktére Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajagcego w terminie, okre$lonym w zdaniu poprzednim
uznawane bedzie za akceptacje Harmonogramu rzeczowo-finansowanego.
. W przypadku opdznienia przez Wykonawce z wykonaniem obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 3 trwajgcego
dtuzej niz 7 dni Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych, sporzadzi Harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktérym Wykonawca bedzie zwigzany.
. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen miedzy Stronami oraz ustalania kwoty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot, ktdry podlegat odbiorowi przez
Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w

WYSOKOSCI:  .oveveeee zt brutto, stownie: zlotych brutto (dalej -

Wynagrodzenie), na ktére sktadaja sie:

1) wartos¢ Wynagrodzenia netto zt, stownie: ztotych netto

2) warto$¢ naleznego podatku VAT w wysokosci z podatkiem VAT zt, stownie:
...................................... ztotych.

Okre$lone w ust. 1 powyzej Wynagrodzenie oraz jego czesci sktadowe sg zgodne z formularzem
ofertowym Wykonawcy, ktdrego kopia stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

W celu doktadnego zrozumienia zakresu robdt i oszacowania Wynagrodzenia, Wykonawca przed
ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit sie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot-(STWIOR), SIWZ oraz postanowieniami Umowy
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3.

5.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym
wynagrodzenie za udzielenie gwarancji jakosci, koszty wszelkich niezbednych optat zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy, podatki, cta, koszty ewentualnych uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych a
takze koszty atestow, prob, przygotowania dokumentacji, w tym powykonawczej, itp.

Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Umowg oraz wszystkie czynnosci
potrzebne dla wtasciwego wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wszystkich wad i usterek
Wykonawca uwzgledni w kwocie Wynagrodzenia wszystkie uwarunkowania realizacyjne okre$lone w
SIWZ, w tym koszty zapewniania ciggto$¢ pracy obiektdw Zamawiajacego, tj; na czas realizacji robot w
przypadku koniecznosci odciecia istniejgcych instalacji wykonanie zastepczych instalacji w celu
zapewnienia dostawy: gazéw medycznych i technicznych, biezgcej zimnej i cieptej wody uzytkowej,
instalacji cieptowniczych centralnego ogrzewania itp. Ochrone osdb postronnych i personelu
Zamawiajgcego przed skutkami prowadzonych robdt, koszty czynnosci formalno — organizacyjnych,
przeszkolenia i wyposazenia pracownikow, uzytkowania sprzetu budowlanego, przegrdd, ogrodzenia,
oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych robot itp.

§4
Warunki ptatnosci wynagrodzenia

Wszystkie faktury czesciowe oraz faktura koncowa wystawiane bedg na podstawie zatwierdzonych przez

Zamawiajacego czesciowych protokotow odbioru robdt lub korcowego protokotu odbioru robdt, o ktérych

mowa w § 5 oraz w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 2 do Umowy) i ztozony

kosztorys opracowany metodg szczegotowq (Zatgcznik nr 2a do Umowy).

Faktury za wykonane roboty wystawione zostang na podstawie:

1) do 90% Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie czesciowych protokotow
odbioru oraz koncowego protokotu odbioru robét,
2) minimum 10% Wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie pozwolenia na
uzytkowanie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czesSci przedmiotu Umowy zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do kazdej z wystawianych faktur
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ réwniez dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, pisemne o$wiadczenie
wszystkich Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wystawione nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce o terminach i wysokosci wszelkich nieuregulowanych, w tym takze
niewymagalnych zobowigzan Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy (wzdr oSwiadczenia stanowi
Zatgcznik nr 6b do Umowy). W przypadku nie dotgczenia odpowiednio wymaganych w danym przypadku
oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma zaptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. OsSwiadczenie kazdego z podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow musi zawiera¢ zakres robot i zestawienie kwot, ktore byty lub sa nalezne podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcdw z tytutu robot wykonanych na rzecz Wykonawcy.
Zwolnienie zatrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej czesci Wynagrodzenia nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce brakujgcych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, chyba ze Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty nie przystugujg odsetki
za zwloke w zaptacie. Z tego powodu rowniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do przedtuzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.
Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zatgczy poswiadczenie z Urzedu Skarbowego, ze jest

zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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Zaptata Wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego oryginatu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa powyzej w ust. 3.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, przesytajgc Wykonawcy stosowne o$wiadczenie o potrgceniu.

Za date zaptaty przyjmuije sie kazdorazowo date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W tresci kazdej z faktur musi zosta¢ umieszczony numer oraz data zawarcia Umowy wraz z informacjg o
protokole odbioru, stanowigcym podstawe do jej wystawienia. TresS¢ faktur bedzie kazdorazowo
uzgadniana z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze z wiasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy postanowi¢ o zmianie wartosci
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy w
przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy sporzadzi nowy Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz doreczy go Wykonawcy na pismie.
Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiajgcego koncowy protokdt odbioru robdt okreslonych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca wyraza niniejszym zgode na to, by Zamawiajgcy magt potraci¢ z naleznosciami wynikajgcymi
z wszelkich wystawionych przez Wykonawce faktur wszelkie naliczone kary umowne, o ktérych mowa w §
11 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze cedowac jakichkolwiek naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz innego
podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w tym zakresie wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8§85
Odbiory

. Wykonane roboty podlega¢ bedg odbiorom czesciowym i odbiorowi koncowemu.
. Po wykonaniu stacji uzdatniania wody Wykonawca zleci Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w

Szczecinie badanie wody i przedstawi wynik z tego badania. Warunkiem pozytywnego odbioru wykonanej
stacji uzdatniania wody jest prawidtowy wynik z badania wody pod katem parametréw fizykochemicznych i
mikrobiologicznych zgodnych z wymaganiami zawartymi w FARMAKOPEA POLSKA WYD. VII TOM I.

. Odbiory czesciowe dokonywane beda raz na miesigc, w terminach uzgodnionych przez Strony. Na wniosek

Zamawiajgcego, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, czeSciowe protokoty odbioru robot mogg byc
sporzadzane czesciej niz raz na miesigc. Protokoty odbioru czeSciowego robdt nie stanowig pokwitowania, o
ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one tylko i wytgcznie dokument rozliczeniowy
umozliwiajgcy czesciowe rozliczanie sie z Wykonawca.

. Odbidr koncowy zostanie dokonany po kompletnym wykonaniu Przedmiotu, zgodnie z Umowa.
. Wykonawca kazdorazowo zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do odbioru czesciowego przedktadajac

jednoczesnie:
1) protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach robot, ktére podlega¢ majg odbiorowi cze$ciowemu,
2) Raport Miesieczny,
3) Oswiadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) wydane dla urzadzen podlegajgcych odbiorowi
przez ich producenta, importera lub dostawce (jezeli karty takie zostaty wydane).,
4) Karte gwarancyjng (dotyczy wytgcznie odbioru koricowego).

. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce kompletnego

zgtoszenia gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, iz zgtoszenie gotowosci do odbioru jest niekompletne, tj. nie zawiera dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupetnienia
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stwierdzonych brakéw. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni od dnia uzupetnienia przez
Wykonawce brakéw zgtoszenia gotowosci do odbioru.

7. W razie zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru robdt, ktdre nie osiggnety gotowosci do odbioruy,
Zamawiajgcy moze wstrzymac czynnosci odbiorowe i wyznaczyé Wykonawcy termin na wykonanie robét
brakujgcych do uznania gotowosci do odbioru. Jezeli roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie
zostang wykonane w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie zleci¢ ich usuniecie innemu
dowolnie wybranemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robét zanikajgcych badz podlegajacych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad lub usterek w wykonanych robotach, moze on wedle swojego uznania dokonac
odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia wad lub usterek badz tez odmdwié¢ dokonania odbioru. W
przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuniecia wad lub usterek, po ich usunieciu
sporzgdzony zostanie protokdt usuniecia wad i usterek.

9. Koicowy odbidr powinien zostaé poprzedzony wpisem w dzienniku budowy, zawierajgcym os$wiadczenie
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

10. W toku czynnosci odbioru Zamawiajgcy zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami okreslonymi w Umowie i zatgcznikach do niej, deklarowanymi przez Wykonawce w
Ofercie lub powszechnie obowigzujacymi lub uznawanymi standardami jako$ciowymi dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcym prawem. Odbiory robot budowlanych wchodzgcych w sktad Przedmiotu
Umowy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone przez Zamawiajgcego zostang wady lub usterki nadajgce sie
do usuniecia wéwczas:

1) jezeli stwierdzone zostang istotne wady, uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem lub stwierdzone zostanie, ze przedmiot odbioru wykonany zostat niezgodnie
z projektem lub zasadami wiedzy technicznej — Zamawiajgcy uprawniony bedzie odmowic
dokonania odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych wad,

2) jezeli zostang stwierdzone wady inne niz wskazane w pkt 1) powyzej lub usterki — Zamawiajgcy w
protokole odbioru opisze te wady i usterki, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu uprawniony bedzie do powierzenia
usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone przez Zamawiajgcego zostang wady lub usterki nie nadajgce
sie do usuniecia:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy ma prawo zgdac od Wykonawcy stosownego obnizenia umoéwionego wynagrodzenia,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej Przedmiotu Umowy;

2) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, przy zachowaniu jednakze uprawnienia do naliczenia
kary umownej za odstgpienie od Umowy oraz prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdinych.

13. Kazdy odbidér zostanie udokumentowany poprzez sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego
protokotu odbioru — czeSciowego lub koncowego, Kazdy protokdt winien zawiera¢ wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru z podaniem termindw wyznaczonych na usuniecie stwierdzonych w tej dacie
niezgodnosci, wad lub usterek.

14. Za wykonane roboty Zamawiajacy uznawac bedzie wszystkie roboty wykonane zgodnie ze szczegdtowym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrane przez Zamawiajagcego na podstawie stosownego
protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru koncowego bez istotnych zastrzezen.

15. Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien rzeczywistego jego wykonania, wskazany w
protokole odbioru koncowego. Czynnosci odbiorowe zwigzane z odbiorem koncowym mogg zostac
przeprowadzone po uptywie terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym w terminie tym
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16.

Wykonawca obowigzany jest osiggnaé gotowos¢ do odbioru koncowego i dokonac zgtoszenia gotowosci
do odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Za dzien wykonania danego zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh rzeczywistego ich
wykonania, wskazany w dzienniku budowy lub protokole odbioru czesciowego.

§6

Podwykonawstwo
W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcow (dalej:
~Podwykonawca”). Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w z Umowie i w przepisach prawa, w
tym w szczegdlnosci PZP. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Wzér umowy z
podwykonawcg robdt budowlanych, zawierajgcy wymagane przez Zamawiajgcego postanowienia stanowi
Zatgcznik nr 6a do Umowy. Strony umowy podwykonawczej mogg zmienia¢ wzor, stanowigcy Zatgcznik nr
... poprzez dodanie nowych postanowien, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi we
wzorze przez Zamawiajgcego. Postanowienia zawarte przez Zamawiajgcego we Wwzorze Uumowy
podwykonawczej, stanowigcej Zatgcznik nr 6a do Umowy nie mogg by¢ zmieniane.
Wykonawca uprawniony jest wykonywac roboty budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy za
pomocg Podwykonawcdw zgtoszonych oraz w  stosunku, do ktorych Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu
zgodnie z przepisami art. 647! KC. Strony postanawiaja, iz realizacja robét budowlanych wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcdw bez uprzedniego zgtoszenia, jak réwniez w
stosunku, do ktorych Zamawiajgcy wnidst sprzeciw Podwykonawcy stanowi nienalezyte wykonanie
Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy przed rozpoczeciem robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
To samo dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie
zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie
umowy. W przypadku nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy taki przypadek.
Zamawiajgcy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane: (1)
niespetniajgcej wymagan okres$lonych w § 6 ust. 22 i 23, Umowy lub (2) gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 20.000,00 zt za kazdy
taki przypadek. Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia ktérejkolwiek
z przestanek wymienionej w ust. 4.
Zmiana umowy z Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, lub projektu
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga dopetnienia obowigzkow

opisanych w ust. 2 — 5. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 5 (tj. 20.000,00 zt) jest nalezna
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, lub po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na terenie budowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca
na protokotach odbioru czesciowego i koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robdt wykonywanych przez
takich Podwykonawcow. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych
obowigzkdéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru czeSciowego robot lub przyjecia faktury.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci Wynagrodzenia nie mniejszej jednak niz 50.000 z. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w kwocie 20.000,00 zt za kazdy przypadek.
W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktdrej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w kwocie 20.000,00 z za kazdy przypadek.
Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 9 — 10. Kara
umowna, o ktérej mowa w ust. 10 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo z dalszym
Podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w Umowie dla zawarcia umowy o
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dot. bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom
analogicznych, jak opisane w ust. 13 i nast.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 14. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty
albo
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18.

19.

20.

21.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku niemoznosci dokonania potracenia, o ktérym mowa w ust. 18 z uwagi na brak wymagalnej
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaptaty w terminie nie krotszym niz 7 dni kwoty odpowiadajgcej kwocie wynagrodzenia wyptaconego
przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi zawart
umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym

Podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zapfaci w przypadku

nieuzasadnionej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym

Podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia

wynikajacego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia przy czym nie mniej niz

2.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom bedzie uznawany za

nienalezyte wykonywanie Umowy.”

22. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesSciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIOR), SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a PZP
na zasadach obowigzujgcych Wykonawce;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
9
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jego zadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

8) zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcom robdt budowlanych wymaga uzyskania uprzedniej
zwody Zamawiajgcego i Wykonawcy .

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) umozliwiajacych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach umownych
znajdg sie wyrazne postanowienia, ktore bedg wskazywaty na to, Ze potrgcona na zabezpieczenie
kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie
celu tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego o kwote
potrgcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie zobowigzania w zakresie zaptaty
wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce lub
podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptate wynagrodzenia,

4) nie moze zawiera¢ termindw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

24. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie w okresie obowigzywania niniejszej umowy zazada¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy wyznaczy termin na dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢
krotszy niz 3 dni. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzielic na piSmie wszelkich
wnioskowanych informacji dotyczacych podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.

§7
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 7 dni od daty podpisania Umowy; Zamawiajacy zastrzega, ze szczegdtowe terminy wydania
przez Zamawiajgcego poszczegodlnych pomieszczen, w ktorych wykonywane bedg roboty okreslane
beda zgodnie z OPZ,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez wyznaczone przez Zamawiajgcego
osoby,

3) zaptaty Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w
Umowie,

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie,

5) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie,

6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego,

2. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsca do nieodptatnego poboru energii elektrycznej, energii cieplnej
i wody oraz kanalizacji do spustu Sciekow sanitarnych dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy.
Podtgczenie medidéw energetycznych i odprowadzenie Sciekdw sanitarnych Wykonawca przeprowadzi we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

3. Zamawiajgcemu stuzy prawo do wgladu do dokumentéw Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z realizacja Przedmiot Umowy,

10
Znak sprawy: EP/220/38/2018



10.

11.

dotyczacych terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace terenu budowy,
ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, SIWZ i inne dostepne informacje oraz, ze
przed ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy obejmujgce:

1) ksztalt i charakter placu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi;

2) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

3) zakres i charakter pracy, materiatdéw, sprzetu i urzadzen, koniecznych do realizacji

4) obowigzujgce procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;

5) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,

transportu, wody i innych ustug,
6) uwarunkowan wynikajagcych z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem mozliwosci
transportowych do Szczecina oraz bazy noclegowej miasta.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wystgpi zdarzenie wptywajgce na bezpieczenstwo zdrowia i zycia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub na nieruchomosciach sgsiednich, Zamawiajgcy moze, bez zwalniania
Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, poleci¢c Wykonawcy
wykonac kazda takg prace, ktora, w ocenie Zamawiajgcego, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Zamawiajacy jest uprawniony wyznaczy¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry bedzie sprawowat
obowiagzki przypisane mu w Umowie. Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowat
odpowiednio kwalifikowanych inzynierow i innych fachowcdw, zdolnych do wypetniania takich
obowigzkdw.
Zamawiajacy lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie koordynowaé
czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie mogt jednakze zaproponowal wprowadzenie poprawek do wszystkich
czesci Umowy, ktore s w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do
jakiejkolwiek czesci Umowy zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej
zmian. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci, ktére ponosi Wykonawca w $wietle postanowien Umowy,
ani nie ma uprawnien do odstepowania od realizacji jakichkolwiek czeSci robdt bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, Swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia,
oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wigcznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy,
wigcznie z odpowiedzialnoscia za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.
W dowolnym czasie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do
wykonania robdt oraz usuniecia wad, co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z Umowg. Wykonawca
bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiane Umowy, to w takiej sytuacji
Strony postgpig zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.
We wszystkich sprawach objetych Umowg Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych przez
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli to tylko
mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy (i) wyda polecenie ustne i
(i) otrzyma pisemne potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy, w ciggu dwdch dni roboczych po
wydaniu polecenia lub (iii) Wykonawca nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia polecenia w
ciggu 3 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to takie polecenie uznaje sie za przyjete do realizacji przez
Wykonawce.
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12. Zamawiajacy lub dziatajagcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie organizowat rady
budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz cztonkéw jego
zespotu dedykowanych do kontroli robdt w ramach poszczegélnych branz, oraz innych zaproszonych oséb.
Celem rad budowy bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét.
Terminy rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu. Rady budowy beda prowadzone i protokotowane
przez Zamawiajgcego lub dziatajagcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie
protokotu beda dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

13. Zamawiajgcy upowazni na pismie Wykonawce do przeprowadzenia czynnosci formalno-prawnych
zwigzanych z uzyskaniem przez Wykonawce u imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

§8
Prawa i obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z Umowy, nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie rob6t wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami), jak réwniez wykonanie wszystkich innych $wiadczen
przewidzianych do realizacji przez Wykonawce w Umowie i zatgcznikach do niej;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze znajdujacymi
sie na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;

3) zapewnienie obecnosci Kierownika Budowy na placu budowy we wszystkie dni robocze, w godzinach co
najmniej od 7:00 do 15:00, a w przypadku absencji Kierownika Budowy wyniktej ze zdarzen losowych
trwajacej dtuzej niz dwa dni — zapewnienie jego zastepcy na caty czas nieobecnosci Kierownika
Budowy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni roboczych; w przypadku gdyby okres absencji
Kierownika Budowy miat by¢ dluzszy niz 10 dni, Zamawiajgcy wymaga wyznaczenia nowego
kierownika budowy, spetniajgcego sformutowane w rozdziale V pkt 1 ¢) ppkt II 1);

4) wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

5) wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz wyposazenie tego
personelu w sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy; na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw
po$wiadczajacych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkolerh BHP wszystkich osdb realizujgcych Umowy,

6) uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wytgcznie materiatdw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym w
szczegolnosci zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujaca
Przedmiot Umowy, opisanych w ztozonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Wniosku Materiatowym (wzdr wniosku stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy),

7) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do robdt;

8) przygotowanie szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo - finansowego;

9) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robdt ztozonego osob, wskazanych przez
Wykonawce w Ofercie lub Wykazie oséb ztozymy przez Wykonawce w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie Umowy

10) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz  pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robdt;
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11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

26)

27)
28)

29)

korzystania wytgcznie ze sprawnych techniczne maszyn i urzadzen. Na kazde zadanie przedstawiciela
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to takze maszyn
i urzadzen kontrahentéw (podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy),

zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robot
realizacja zalecen i polecen Zamawiajgcego - w tym réwniez wpisanych do dziennika budowy;
realizacja zalecen polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym réwniez wpisanych do dziennika
budowy;

przestrzeganie wszelkich wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienie wystawiajgcym je
instytucjom ewentualnej inspekcji i zbadania przebiegu robét jak réwniez udziatu w badaniach,
testach lub innych procedurach sprawdzajacych,

wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw
oraz $mieci; z udokumentowaniem miejsc skfadowania odpaddéw lub ich utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi tym zakresie przepisami prawa; w przypadku naruszenia obowigzku biezgcego
usuwania materiatéw, odpaddéw oraz $mieci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania lub
zlecenia wykonania podmiotom trzecim niezbednych pra porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak i
ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego

przywrocenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze budowy do
stanu przewidzianego w projekcie;

utrzymania whasciwego porzadku przy wyjezdzie z terenu budowy na drogi publiczne

przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 21% — 7%

biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb na budowie;
dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentéw potwierdzajgcych sposdb
gospodarki odpadami Wykonawca bedzie zobowigzany dotacza¢ do dokumentacji odbiorowej),
zgtaszania do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu — w terminie nie krétszym niz na 3
dni przed planowanym ich zakryciem lub zanikiem pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie dokona zgtoszenia w tym terminie, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie, po dokonaniu odbioru,
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego (sprzed odkrycia lub wykonania otworéw) na swoj koszt i
ryzyko;

przekazania Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestéw na wbudowane
materiaty przed ich wbudowaniem, protokotéw odbiorédw czesciowych, protokotdw préb i innych
niezbednych dokumentdw do akceptacji przez Zamawiajgcego;

informowanie na piSmie Zamawiajgcego w przypadku odbioru lub odbioru wymagajgcego powotania
komisji z udziatem osdb trzecich, z wyprzedzeniem 7 dni;

zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych
lub podobnych;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen, protokoty
technicznych odbiordw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych
jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci, oSwiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit.

«b” ustawy Prawo Budowlane;
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30)
31)
32)

33)
34)

35)

36)

37)
38)
39)

40)
41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiajacego,
dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i protokétami po montazowymi;
ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy na
zasadach opisanych w Umowie;

zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robdt do czasu koricowego

odbioru przez Zamawiajgcego;
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla placu budowy;

zapewnienie nadzoru oraz przestrzegania przepisdw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oznakowania i wyposazenia terenu budowy w sprzet p.
poz., umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego celem
dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami;

zachowania czystosci drog publicznych (w razie koniecznosci bedzie stosowat mycie kdt pojazdow
przed ich wyjazdem z placu budowy)

sporzadzenia przed przystgpieniem do robdt szczegdtowej dokumentacji fotograficznej (lub/i
filmowej) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektéw sasiadujgcych, aby zabezpieczy¢ sie przed
skutkami nieuzasadnionych roszczen. Kopia przedmiotowej dokumentacji zostanie dostarczona
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego,

prowadzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep realizacji prac; dokumentacja
fotograficzna bedzie dotgczona co miesigc do protokotu odbioréw czesciowych

zapewnienie ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatalnos¢ tego
wykonawcy, jego mienie itp.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku Zamawiajgcego -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno—biurowego dla Zamawiajgcego;
strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu protokotem koncowego odbioru i
zlikwidowania zaplecza budowy;

niezwlocznego powiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej lub STWIOR jakg wykryje
podczas analizowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy

przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien wymaganych
prawem i wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla
catego obiektu i pokrycie wszelkich wyniktych z tych przyczyn kosztéw i wydatkdw;

ztozenie, w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy listy wszystkich zezwolen i decyzji wymaganych
do rozpoczecia i ukonczenia robot zgodnie z postanowieniami Umowy;

umozliwienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z realizacjg Przedmiot Umowy,
dotyczacych terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiordw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktére mogg byc
wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw, zgodnie z niniejszg umowg (np.
rysunki warsztatowe, plany organizacji robdt, organizacji placu budowy itp.) Wykonawca powiadomi
na piSmie i przedlozy te rysunki Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, po
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10.

uprzednim uzgodnieniu z nadzorem autorskim, do akceptaciji, facznie z towarzyszaca dokumentacja i

specyfikacjami. Koszty wykonania tych opracowan poniesie Wykonawca.
48) ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca podlega wszystkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcych przepisow prawa, w tym instytucji finansujgcych niniejszg umowe.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie
dokumenty dotyczgce wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca w czasie prowadzenia robdt na obiektach eksploatowanych przez Zamawiajgcego
zobowigzany jest kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym sposob zajecia obiektu, tak aby zachowac
ciggtosc¢ pracy obiektu.
Wykonawca zapewni na wtasny koszt poza budynkiem szpitala przez caty okres trwania niniejszej umowy
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
wiasnych i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie ponosit koszty ubezpieczenia zaplecza terenu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z warunkami
zapewnienia ciaggtosci funkcjonowania obiektow Zamawiajacego, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
Umowy.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych mediow takich jak kanalizacja,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem
wykopdéw lub innych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich
rodzajow wyrzadzonych przez niego oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w trakcie
prowadzenia robdt. Wykonawca bez zwioki, na wiasny koszt naprawi wszystkie szkody i jesli to bedzie
konieczne przeprowadzi dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
nawet w przypadku innego potozenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wtadzami lokalnymi,
firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych mediow jak
uzgodniono z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejgcych Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego opinie dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z
wyceng kosztow naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw odwadniajgcych, wodociggow i
gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcdéw podczas
wykonywania roboét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt., w
szczegolnosci elewacje, stolarke okienng i drzwiowa, instalacje i zagospodarowanie terenu. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt.
Zadne dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggdw lub
innych medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego rodzaju
prac tak, by umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
$rodkdw bezpieczenstwa. Do wniosku o0 zgode na przeprowadzenie tego rodzaju robdt Wykonawca
dostarczy Zamawiajacego i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykaz wazniejszego sprzetu, ktérego
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi,
kompaktory, mieszalniki itp. ) wraz z ich petng charakterystyka.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Materialy z rozbiorki budynkow, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
gospodarowania odpadami.

Materiaty z rozbiorki zawierajgce azbest nalezy przekazac do utylizacji zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest

(Dz. U. 2 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz pozniejszymi zmianami tj;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest

(Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg dowody potwierdzajace zgodng z przepisami
prawa bezwzglednie obowigzujgcego utylizacje wszystkich materiatdw z rozbiorki (tzw. karty odpadow)
w tym w szczegdlnosci dowody potwierdzajgce zgodne z przepisami prawa bezwzglednie
obowigzujgcego utylizacje materiatdw z rozbidrki zawierajgcych azbest.

Materiaty z rozbiodrki zawierajgce azbest nalezy przekazac do utylizacji zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz pdzniejszymi zmianami tj;

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robdt, wymagajace wywozu np. gruz, urobek ziemny,
itp., beda stanowity wtasnos¢ Wykonawcy oraz zostang usuniete na jego koszt, z wyjatkiem materiatow
opisanych w ponizszej uwadze: Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpaddéw do
unieszkodliwienia.  Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu  sposdb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.
Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
roku Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany
jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot, oraz weZmie petng odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie Sciekdw pochodzacych ze
wszystkich miejsc z terenu budowy, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca zobowigzuje sie przed zgtoszeniem o zakonczeniu robot budowlanych do wykonania
kompleksowego sprzatania obiektu objetego przedmiotem niniejszej umowy, ze szczegdinym
uwzglednieniem profesjonalnego czyszczenia mechanicznie zabrudzonych powierzchni np. stolarki
drzwiowej i okiennej, podtdg, cokotdw, Scian, posadzek w zaleznosci od rodzaju powierzchni oraz ich
konserwacji poprzez zabezpieczenie powtokami ochronnymi, anty poslizgowymi zgodnie z instrukcjami
producenta dla poszczegdlnych pokryé, ktére Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.
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19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia identyfikacji kazdej osoby przebywajacej na terenie budowy
poprzez trwate oznaczenie odziezy lub posiadanie identyfikatordw. Powyzsze dotyczy réwniez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

20. W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okresSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.) tj. wszystkich robot objetych Przedmiotem
ZamoOwienia z wytgczeniem czynnosci wykonywanych przez Kierownika Budowy i kierownikdw robdt,
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci bedg zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (tacznie:
~Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpic¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych osob przez Podwykonawcow.

21. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia i
ich oceny

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku
Zatrudnienia

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

22. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia w stosunku do
0sob majgcych wykonywac te czynnoSci oraz w trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania Obowigzku Zatrudnienia osob wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresdéw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 ,
poz. 922 z pdzn. zm.) Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdinych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktorych mowa
w pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej, o ktdérej mowa w § 11 ust.1 pkt 6. Nieztozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce

lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwoéci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych roboét od daty przejecia terenu robét do czasu

jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, a w szczegdlnosci jest

zobowigzany do:
1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;
2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisow przeciwpozarowych na terenie budowy i zaplecza
socjalnego budowy;
3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach wykonywania robdt
objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:
1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;
2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;
3) sg przeszkolone w zakresie przepisdw bhp i przeciwpozarowych;
4) sg ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadajg taki obowigzek.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stanu prawnego Wykonawca wykona swoje
zobowigzania wynikajgce z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa, stosownie do postanowien
zawartych przez strony aneksu.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia, konieczne do dziatania w

imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caty

swoj czas kierowaniu wypetnieniem Umowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma byc¢
czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robét stanowigcych Przedmiot Umowy, to
po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgodg nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajgcego Wykonawca winien umozliwic

wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajacego,

b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

c) przedstawicielom organéw publicznych, ktdrzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem prac
na terenie budowy.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania sie do wymagan Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich moze

potrzebowac, wigcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska

takze na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza przekazanym terenem budowy,
jakich moze potrzebowac dla wykonania robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca

winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien uzyskacé wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi,
swojg propozycje dotyczacg sposobu realizacji Robdt do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz
przepisami obowigzujgcego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczaca organizacji ruchu.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego w Ofercie
lub w Wykazie oséb, ztozonym przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia, ktére
poprzedzito zawarcie Umowy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji dokonania zmiany oséb z personelu Wykonawcy,
Zamawiajgcy zaaprobuje zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i
zdolnoSci proponowanego personelu, bedg nie gorsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ z
uwzglednieniem rowniez dodatkowego do$wiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla proponowanego
personelu, za ktére otrzymat on dodatkowe punkty w ramach kryteridw oceny ofert, przy czym w
przypadku, gdy nowa osoba bedzie spetniata tylko minimalne wymagania okreslone w SIWZ, a nie
posiadajgc jednoczesnie dodatkowego doswiadczenia, za ktdére Wykonawca otrzymat punkty w ramach
kryterium oceny ofert, to taka osoba zostanie dopuszczana do wykonywania czynnosci z tym jednak
zastrzezeniem, ze Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 8
Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem odsuniecia od wykonywania Przedmiotu Umowy
okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 3 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Przed uptywem terminu 7 dni od otrzymania zadania, o ktorym mowa w ust. 34 powyzej, Wykonawca
przedstawi propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie
wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ z uwzglednieniem réwniez dodatkowego doswiadczenia
wskazanego przez Wykonawce dla proponowanego personelu, za ktére otrzymat on dodatkowe punkty w
ramach kryteridw oceny ofert, przy czym w przypadku, gdy nowa osoba bedzie spetniata tylko minimalne
wymagania okreSlone w SIWZ, a nie posiadajgc jednoczesnie dodatkowego doswiadczenia, za ktore
Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert, to taka osoba zostanie dopuszczana do
wykonywania czynnosci z tym jednak zastrzezeniem, ze Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng, o
ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. g) Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy. Bedzie sie uwazato, ze sprzet Wykonawcy
dostarczony na teren budowy jest przeznaczony wyfacznie do wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wiasny koszt urzadzenia i materiaty
zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za zawarte w
Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy sie zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa
materiatdw i urzadzen na plac budowy musi by¢é poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zalecen producenta odnosnie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez
Zamawiajgcego miejsca, na ktorym urzadzenia i materiaty bedg sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowaé w miejscach przeznaczonych do ich sktadowania, przy
czym niedopuszczalne jest ich skiadowanie bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposdéb Wykonawca
przechowuje materiaty i urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposdb nie moze powodowaé uszkodzenia lub
obnizenia parametréw technicznych materiatéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadac¢ zmiany miejsca
lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow

technicznych.
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39.

40.

41.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do obioru czesciowego bedzie przedktadat Zamawiajgcemu
raporty miesieczne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: ,Raporty Miesieczne”). Raporty
Miesieczne beda zawieraly co najmniej nastepujgce informacje:

1) informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje i robét,

2) postep realizacji projektu, w tym postep, robdt budowlanych, produkcji urzadzen i materiatow,
dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robdt rzeczowo -
finansowego,

3) pordwnanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt opracowanego w spojny sposob z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) informacje dotyczace ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie, w tym
statystyki BHP, szczegdty niebezpiecznych wydarzen, szczegdty dziatan odnoszacych sie do
aspektéw Srodowiskowych (jezeli dotyczy),

6) dokumentacje fotograficzng

9) inne sprawy dotyczace Umowy.

Wraz z kazdym Raportem Miesiecznym Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy,
sporzadzony przez Inspektora ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda
nieprawidtowoS¢ dotyczagca BHP zostanie niezwtocznie usunieta, a jej usuniecie potwierdzone przez
inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajgcy zostanie poinformowany o usunieciu kazdej nieprawidtowosci.
Szczegotowa forma raportdw z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP
niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie i przekaze go
Zamawiajgcemu.

89
Wspotdziatanie. Przedstawiciele stron

Strony obowigzane sg do wspdtdziatania w celu zapewnienia petnego i nalezytego wykonania Przedmiot
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robét stanowigcych Przedmiot Umowy kazda ze Stron, w
ramach swoich obowigzkdéw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdéd pod rygorem pokrycia szkod,
doznanych z tego powodu przez drugg strone.
Wykonawca ustanawia PaN@:... i , tel
, e-mail: przedstawicielem  Wykonawcy,
odpowiedzialnym za prawidlowa realizacje niniejszej umowy, za ktérego ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdinych.
Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej planowanej zmianie
przedstawiciela, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej wskazujgc date, z jakg nastgpi zmiana, nie wczesniejszg
niz 3 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zawiadomienia o zmianie.
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Pan ................... tel. v
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, odpowiedzialnym i upowaznionym przez Zamawiajgcego do kontroli
wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy bedzie p. ................ Tel...........
W sktad zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wchodzg nastepujacy specjalisci branzowi:

1) P — specjalista w branzy............... ,

P2 B o TSR — specjalista w branzy...............

3) P — specjalista w branzy...............

4) Peoeeeeee e — specjalista w branzy...............
Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce, o kazdej zmianie osoby lub osdb, o ktérych mowa w
ust. 5-7 powyzej.
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§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z niniejsza
umowg, z zachowaniem zasad wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i
obowigzujacych norm oraz bedzie wolny od jakichkolwiek wad i usterek.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i ........ miesiecznej gwarancji jakosci (kryterium
oceny oferty) na wykonany Przedmiot Umowy z wytgczeniem zuzywalnych materiatdw eksploatacyjnych
wielorazowego uzytku. Strony postanawiajg, ze bieg terminu gwarancji jakosci oraz odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

3. Wykonawca wystawi dla robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Karte gwarancyjng (zatacznik nr 5 do
Umowy), ktdrej postanowienia nie mogg odbiegac¢ od postanowien Umowy, chyba, ze sg korzystniejsze dla
Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu podpisanej Karty gwarancyjnej jest warunkiem dokonania
odbioru koncowego.

4, W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta, importera lub dostawce urzadzenia,
dostarczonego przez Wykonawce, naklada obowigzek dokonywania okresowych przegladéw
gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowigzany w okresie udzielonej przez ten podmiot gwarancji jakosci
wykonywac nieodpfatnie wymagane przeglady gwarancyjne, nie rzadziej jednak niz jeden raz w kazdym
roku obowigzywania takiej gwarancji oraz wykonywac wszelkie inne czynnosci konserwacyjne wymagane
do utrzymania w mocy gwarancji udzielonej przez producenta, importera lub dostawce. wraz z
konserwacja na warunkach wynikajacych z gwarancji producenta lub innego podmiotu. Przeglady
gwarancyjne, obejmuja réwniez nieodptatng wymiane czesci zamiennych, oraz wymine materiatow,
elementéw zuzywalnych w zakresie i ilosci wskazanej w gwarancji przez producenta lub przez inny
podmiot.

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad i usterek:

1) w przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,— do
przystgpienia do usuniecia wady zgtoszonej / wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 30 minut od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady/wad;

2) w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu niniejszej umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zanieczyszczeniem
$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub o0séb trzecich, jak
réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki — do przystgpienia do usuniecia wady
zgtoszonej / wad zgtoszonych przez Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24
godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady/wad,;

3) przystgpienia do usuniecia wady zgtoszonej / wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady/wad - w przypadku wad i usterek innych anizeli
opisane ppkt 1) i 2) powyzej,

4) w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez strony niniejszej

umowy,
5) usuniecia zgtoszonej wady / zgtoszonych wad w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenia wad i usterek bedg dokonywane przez Zamawiajgcego, faksem na nr .........ccccccoeeeeieeenee. lub

drogg elektroniczng na adres ..........cccceeeeveevieecie e Potwierdzenie prawidtowosci transmisji faksu lub

wystania wiadomosci za posrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgtoszenia. W
przypadku trybu awaryjnego dopuszcza sie powiadomienie Wykonawcy drogg telefoniczng na nr

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca obowigzany jest
informowac¢ Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.
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8.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zamawiajacy
uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego stosownie do ust. 8 lub 9 powyzej terminu usuniecia
stwierdzonych wad i usterek Zamawiajacy ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usungc je we
wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji jakosci obcigzajg Wykonawce.

Usuniecie wad i usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu usuniecia
wad i usterek. Protokét bedzie potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wad i usterek.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

W zakresie serwisu dzwigu obowigzujg zasady opisane w zatgczniku nr 1 do Umowy ,Warunki
wykonywania serwisu gwarancyjnego dzwigu”.

W zakresie serwisu instalacji oraz urzadzen klimatyzacji i wentylacji obowigzujg warunki opisane w
zatgczniku nr 1 do Umowy ,Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego instalacji oraz
urzadzen klimatyzacji i wentylacji”.

W zakresie serwisu stacji uzdatniania wody do dializ obowigzujg warunki opisane w zataczniku nr 1 do
Umowy ,Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego stacji uzdatniania wody”.

§11
Kary umowne i odpowiedzialnos$¢
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w:

a) § 2 ust. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

b) § 2 ust. 1.1. Umowy — kare umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2) za nieosiggniecie w dniu danego odbioru czeSciowego zaawansowania finansowego wykonania
Przedmiotu Umowy (robét) jakie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym powinno zostac
osiggniete w tym dniu — kara umowna w wysokosci 10 % wartosci roznicy pomiedzy okreslong w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym wartoscig finansowanego zaawansowania wykonania
Przedmiotu Umowy a wartoscig faktycznie wykonanego Przedmiotu Umowy (faktycznym
finansowym zaawansowanie robot); kara umowna bedzie naliczana odrebnie za kazdy przypadek
ujawnienia w czasie odbioru czeSciowego, ze rzeczywiste zaawansowanie finansowe wykonania
Przedmiotu Umowy (robdt) jest mniejsze, anizeli przewidziane w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym dla dnia, w ktérym dany odbidr czesciowy jest przeprowadzany,

3) za zwioke w wykonaniu obowigzku przekazania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, przy czym Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kare umowng nie
dtuzej niz do dnia przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w trybie przewidzianym w § 2 ust. 5 Umowy,

4) za zwioke w usnieciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioréw lub w okresie gwarancji
jakosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

5) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkdw zapewnienia ciggtosci funkcjonowania
obiektéw Zamawiajgcego okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy (zatacznik nr 1.1 do SIWZ) —
kara umowna w wysokosci 5.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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6) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkdw wykonywania serwisu gwarancyjnego
dzwigoéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy (zatgcznik nr 1.2 do SIWZ) - kara umowna w
wysokosci 5.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkdéw wykonywania serwisu gwarancyjnego
instalacji oraz urzadzen klimatyzacji i wentylacji okre$lonych w zatgczniku nr 1 do  Umowy
(zatacznik nr 1.3 do SIWZ) - kara umowna w wysokosci 2.000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) w przypadku stwierdzenia braku kierownika robot-budowy w miejscu realizacji przedmiotowych
robdt za kazdy rozpoczety dzien — kara umowna w wysokosci 5.000,00 zt,

9) w przypadku nie stawienia sie przedstawicieli wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym przedmiotu
umowy, zgodnie z § 10 ust. 9 Umowy — kara umowna w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

10) w przypadku naruszenia Obowigzku Zatrudniania — kara umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

11) za kazdy przypadek wykonywania Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy, co do ktérego
Wykonawca nie dopetnit przewidzianego w § 6 obowigzku zgtoszenia — kara umowna w wysokosci
20.000,00 z,

12) za kazdy przypadek zastgpienia osoby z kluczowego personelu Wykonawcy, wskazanego przez
niego w Ofercie lub w Wykazie osob, ztozonym w toku postepowania o udzieleni zamowienia
publicznego osobg nie posiadajgcg dodatkowego doswiadczenia, za ktére Wykonawca otrzymat
punkty na etapie oceny ofert — kara umowna w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien

13) w przypadku gdy Zamawiajacy lub Wykonawca odstgpi od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci z powodu okolicznosci, o ktdrych mowa w § 12 ust. 1 — kara
umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

14) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkow wykonania serwisu gwarancyjnego stacji
uzdatniania wody do dializ wykonanej w ramach przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych
w zatgczniku nr 1 do Umowy (zatgcznik nr 1.4 do SIWZ) - kara umowna w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek niesprawnosci stacji uzdatniania wody, ktéra nie powoduje
wstrzymania procesu dializ pacjentéw 1000,00zt za kazdy dzien za niesprawnos¢ stacji uzdatniania
wody ktéra powoduje wstrzymanie procesu dializ pacjentow 5000,00zt za kazdy rozpoczety dzien.

W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 powyZzej, Zamawiajacy
wystawi note obcigzeniowg i potraci nalezng mu kwote =z wynagrodzenia Wykonawcy przy
opfacaniu faktury za realizacje przedmiotu niniejszej umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,
lub zobowigze Wykonawce do dokonania ptatnosci w kwocie wskazanej w nocie obcigzeniowej w terminie
do 7 dni liczac od dnia jej otrzymania przez Wykonawce.

Zamawiajacy odstgpi od naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej jezeli
Wykonawca w ciggu 30 dni od dnia odbioru czeSciowego, podczas ktdrego stwierdzono ziszczenie sie
przestanki natozenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej, osiggnie wymagany na dzien
tamtego odbioru czesciowego finansowe zaawansowanie wykonania Przedmiotu Umowy (robot)
Maksymalna tgczna kwota kar umownych jakie mogg zosta¢ naliczone Wykonawcy na podstawie Umowy
nie przewyzszy 20% Wynagrodzenia.

W przypadku, gdy wartos¢ roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy,
przewyzsza wartos¢ przewidzianych kar umownych, Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wartos¢ naliczonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku braku realizacji postanowien Umowy w zakresie dotyczagcym usuwania usterek i wad
Przedmiotu Umowy lub jego cze$¢, tak w okresie obowigzywania Umowy jak i po jej zakonczeniu,
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Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek innemu podmiotowi, na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

§12
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ustawach Kodeks cywilny oraz Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie
7 dni liczac od dnia przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego lub uchyla sie od przejecia terenu
budowy przez dtuzej niz 7 dni liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca w dalszym ciggu wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z Umowg, pomimo
uprzedniego wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do nalezytego wykonywania Umowy i
wyznaczania w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz siedem dni;

3) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat, wstrzymat lub zaprzestat wykonywania Przedmiotu
Umowy i nie podjat jego realizacji w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu do kontynuacji
realizacji Przedmiot Umowy, wystosowanym przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca pozostaje w zwioce w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwajacej dtuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca w dalszym ciggu wykonuje Przedmiot Umowy w sposob sprzeczny z zasadami sztuk
budowlanej lub obowigzujgcymi normami, w tym Polskimi Normami Budowlanymi, pomimo
uprzedniego wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do nalezytego wykonywania Umowy i
wyznaczania w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz siedem dni;

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w sposdb razacy naruszy przepisy BHP lub
przepisy przeciwpozarowe i nie zmienit sposobu realizacji Przedmiotu Umowy pomimo uprzedniego
wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do dokonania takiej zmiany i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu, nie diuzszego niz 12 godzin;

7) Wykonawca nie posiada Ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 14 Umowy,

8) Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w § 13 utraci moc w catosci lub w jakiejkolwiek jego wymaganej
zgodnie z Umowa czesci lub Wykonawca, wbrew nakazom wynikajacym z § 13 Umowy, nie
przedtuzyt waznosci wniesionego Zabezpieczenia,

2. Niezaleznie od przypadkow, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia do Umowy réwniez w przypadku:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie
umowy,

2) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z uwagi na zwloke w Wykonawcy w takiej zaptacie na
sume wiekszg niz 5% Wynagrodzenia.

3. Niezaleznie od przypadkdéw, o ktorych mowa w ust, 1 i 2 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci Umowy

4, Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych i innych
odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce w
okresie jej realizacji.
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10.

11.

12.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy skfadane jest w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy zostanie przestane na adres siedziby
Strony, wskazany w komparycji Umowy. Korespondencje odebrang lub nieodebrang a nadang listem
poleconym za posrednictwem publicznego operatora pocztowego i zwrdcong nadawcy z powodu braku
mozliwosci jej doreczenia, uwaza sie za skutecznie doreczona.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia, w ktorym
zaistniata podstawa uprawniajaca do odstgpienia.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy zaréwno na podstawie przepiséw ustawy, jak réwniez
postanowien umownych, bedzie sie odnosito do $wiadczen jeszcze niezrealizowanych (tzw. odstgpienie ze
skutkiem ex nwunc). Strony zgodnie postanawiajg, iz wzajemne rozliczenia bedg dokonywane na
podstawie cen wynikajgcych z Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy — o ile odstgpienie nastgpi po przejeciu przez Wykonawce terenu
budowy — Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z
ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentéw, materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt, nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego niezaleznych,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zmawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz
niezwtocznie, a nie pozniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z placu budowy dostarczone przez
niego urzadzenia zaplecza,

5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzania okre$lonego w ust. 8 pkt 3) i 4) powyzej w
terminie w nim okreslonym, Zamawiajacy moze sprzedac lub w inny sposdb pozby¢ sie wszelkich takich
pozostatosci, a koszt innego sposobu pozbycia sie obcigzy Wykonawce.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
ustalonego na podstawie procentowego zaawansowania robdt, ktdrych wykonanie Zamawiajacy uznat za
nalezyte i zgodne z niniejszg umowa, oraz zostato potwierdzone protokotem odbioru robdt,
potwierdzonym przez strony niniejszej umowy i Inspektora Nadzoru.

W przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kary umownej.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto tj. ..o zt (stownie: ............... Ztotych), najpdzniej w dniu
podpisania niniejszej umowy, ktdre bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy W fOrmi€..........ccccveveeiiriiiesie e
Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia
pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gotéwce, $rodki nalezy wpfaci¢é na rachunek bankowy

Zamawiajgcego W Banku ...ueeesssssssnnas O NUMEIZE ...ovvvviirniiriiin e
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4, W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne i
bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy bylo wazne i wykonalne oraz
pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, przy
zachowaniu odpowiednich mechanizméw przedtuzajgcych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na
wypadek przedtuzenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub okresu rekojmi i gwarancji. Ponadto, w
przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni, aby kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego
pierwsze zgdanie, na podstawie oSwiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu sie warunkdw uprawniajgcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skfadania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych dokumentow.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w pienigdzu Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty
podpisania korncowego protokotu odbioru. Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 15 dni od daty zakonczenia najdtuzszego okresu
rekojmi za wady, pod warunkiem prawidlowego wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw z tytutu
rekojmi.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w innej formie niz w
pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokosci okreslonej w niniejszej klauzuli na
okres do uptywu 30 dni od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robdt. Na okres po uptynieciu
tego terminu, do uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy
zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy w wysokosci 30% tej kwoty.

7. W przypadku przediuzenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub przedtuzenia okresu rekojmi
Wykonawca na 45 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji przedstawi Zamawiajgcemu gwarancje
na nastepny okres lub bedzie przedtuzat wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do czasu
uptywu okresu rekojmi. Brak udzielenia gwarancji nalezytego wykonania niniejszej umowy na nastepny
okres uprawnia Zamawiajgcego do zadania wyptaty obowigzujgcej gwarancji.

8. Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia roszczen na okres rekojmi, nie krétszym jednak niz trzy
lata, z zachowaniem obowigzku Wykonawcy utrzymania zabezpieczenia w wymaganej zgodnie z niniejszg
umowg wysokosci przez caty wymagany okres.

9. Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia
pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

10. W przypadku, gdy wartos¢ roszczen z tytutu rekojmi przewyzsza wartos¢ zabezpieczenia ztozonego przez
Wykonawce, Zmawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych niezaleznie od wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

11. W przypadku, gdy w czasie obowigzywania niniejszej umowy lub w okresie rekojmi podmiot udzielajacy
gwarancje lub poreczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest zdolny do dotrzymania
swoich zobowigzan; wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w jednej z form
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiadajgcego wymogom okreSlonym w Umowie i
zatgcznikach do niej, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy termin 14 dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiajgcego. W przypadku braku wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnego co do formy treSci i okresu obowigzywania z postanowieniami Umowy i Ustawy Pzp,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z
przyczyny, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim powinno zosta¢ ztozone na pismie, w terminie do 30 dni
od dnia ziszczenia sie przestanki odstgpienia.

§14
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzany bedzie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej przedmiot umowy
oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy a
zgtoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 20.000.000,00 zt
(stownie: dwadziescia milionéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Dopuszcza sie przyjecie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy a zgtoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, iz Wykonawca
odnawia¢ bedzie takg umowe ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat po zakonfczeniu niniejszej
umowy.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej spetnia¢ bedzie nastepujgce warunki:

1) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktows,

2) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich nastepstwa,

3) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody powstate w wyniku razgcego niedbalstwa,

4) w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejszej umowy produktéw, za ktérych
wprowadzenie do obrotu w Swietle obowigzujgcych przepiséw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ -
ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt
wprowadzony do obrotu,

5) ubezpieczenie obejmowac bedzie czyste straty finansowe - dopuszczony podlimit nie nizszy niz
500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy zlotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

6) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wynikte z wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w tym
po przekazaniu przedmiotu umowy,

7) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania umowy,

8) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez wykonawce, o ile takie mienie wystepuje - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 z
(stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

9) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w zwigzku z pracami
rozbiorkowymi,

10) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w podziemnych
instalacjach lub urzadzeniach w czasie wykonywanych prac,

11) ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody spowodowane wibracjg,
osunieciem lub ostabieniem elementéw nos$nych, o ile bedg wykonywane prace stwarzajgce mozliwos¢
zaistnienia takiego ryzyka,

12) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte z przedostania sie do
$rodowiska naturalnego substancji niebezpiecznych - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00

zt (stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
13) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy (szkody poniesione przez

pracownikow w nastepstwie wypadkow przy pracy, ponad wysokos$¢ Swiadczenia wyptaconego przez
ZUS na podstawie ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu
wypadkow przy pracy i chordb zawodowych) - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

14) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
ubezpieczenie obejmowac bedzie takze szkody wyrzadzone przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw,

15) w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdéw wolnobieznych i specjalnych w
rozumieniu Prawa o ruchu drogowym - ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wyrzadzone przez te
pojazdy, z wytgczeniem szkdd powstatych w zwigzku z ruchem pojazdéw objetych obowigzkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdéow mechanicznych,
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16) do umowy ubezpieczenia moze by¢ wprowadzona ewentualna franszyza w wysokos$ci nie wyzszej niz
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) lub franszyza redukcyjna / udziat wiasny w
wysokosci nie wyzszej niz 10% wyptacanego odszkodowania.

17) nie dopuszcza sie stosowania ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ponizej wymaganej
minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreslonego
powyzej, za wyjatkiem wyraznie dopuszczonych podlimitow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano —
montazowych na warunkach wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia réwng wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .......

4, Ubezpieczenie obejmowacé powinno takze sprzet, narzedzia i wyposazenie zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robdt oraz zaplecze budowy.

5. Ubezpieczenie ryzyk budowlano — montazowych bedzie obejmowato jako wspdtubezpieczonych
Zamawiajgcego, przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawce, Podwykonawcow i innych realizujgcych
kontrakt, oraz bedzie spetniato co najmniej nastepujgce warunki:

1) obejmowac bedzie pokrycie w ramach sumy ubezpieczenia kosztéw poniesionych w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaréw,

2) obejmowac bedzie préby goragce i testy — minimum 4 tygodnie (klauzula 100),

3) obejmowal bedzie rozszerzenie o klauzule konserwacji rozszerzonej (klauzula 004 obejmujgca
szkody wyrzadzone przez Ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci, majacych na celu
wypetnienie zobowigzafh gwarancyjnych przewidywanych warunkami umowy, oraz szkody
powstate wskutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robot budowlano-montazowych w
podstawowym okresie ubezpieczenia, okres co najmniej 24 miesigce) oraz konserwacji prostej
(klauzula 003; kolejne 12 miesiecy),

4) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstate wskutek btedow projektowych
(klauzula 115),

5) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do kazdej czeSci obiektu
budowlanego po dokonaniu odbioru czesciowego kazdej z tych czesci od szkdd zwigzanych z
prowadzonymi pracami (klauzula 116), a takze od szkéd spowodowanych zywiotami, co najmniej
takimi jak ogien, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie pojazdu, dym, upadek statku
powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, szkody wodociggowe (klauzula 116/1), przy czym w
zakresie klauzuli 116/1 dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w wysokosci nie mniejszej niz
1.000.000,00 zt na zdarzenie, w tym dla szkdd wodociggowych 300.000 zt,

6) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczajgcego, z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz 10.000.000 zt (dziesie¢ miliondéw ztotych), znajdujgcego sie w dniu
rozpoczecia robot budowlano-montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcego wtasnosc lub bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego (klauzula 119),

7) obejmowaé bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko kosztow usuniecia pozostatosci po
szkodzie,

8) obejmowac bedzie pokrycie dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni
ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (klauzula 006),

9) obejmowac bedzie pokrycie szkdd w okresie gwarancji (6 miesiecy, klauzula 201),

10) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule bezsktadkowego przedtuzenia okresu
ubezpieczenia — 30 dni,

11) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule automatycznego ubezpieczenia wzrostu
wartosci prac budowlano-montazowych — limit do 125% poczatkowej wartosci kontraktu,

12) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule reprezentantéw,

13) obejmowac bedzie pokrycie kosztéw wynagrodzenia ekspertow,

14) dopuszcza sie franszyzy/udzialy wtasne w maksymalnej wysokosci: 30.000,00 zt dla szkdd
powstatych wskutek sit przyrody oraz pozostatych szkod, w tym dla wymaganych klauzul;
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6.

15) nie dopuszcza sie stosowania ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ponizej wymaganej
sumy ubezpieczenia w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreslonego powyzej, za
wyjatkiem limitdw odpowiedzialnosci na ryzyka okreSlone w ust. 5 pkt 4, 7, 8, 9, 12, 13.
Ewentualne limity odpowiedzialnosci na ryzyka okreslone w ust. 5 pkt 4, 7, 8, 9, 12, 13 podlegaja
akceptacji Zamawiajacego.

Ewentualne odstepstwa od warunkéw ubezpieczenia okreSlonych powyzej w ust. 1 — 5 mozliwe beda
wytacznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w przypadku gdy odstepstwa te nie wptyng znaczaco na
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a takze w razie wystgpienia waznych powoddw.

7 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dowdd zaptaty sktadki (w przypadku ptatnosci ratalnej wymagalnych

8.

10.

11.

rat sktadek) polis przedtozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu
ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dotgczy ogdlne warunki ubezpieczenia
obowigzujgce w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia
umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuije).

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie
przedktada¢ Zamawiajgcemu, bez odrebnego wezwania, dowdd ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
na kolejny okres, a na zadanie Zamawiajgcego takze ogdlne warunki ubezpieczenia obowigzujgce w
umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia umowy
ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje), wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki (w przypadku ptatnosci
ratalnej wymagalnych rat sktadek) - nie pdzniej niz na 3 dni przed koncem umowy ubezpieczenia na okres
poprzedni/ przed uptywem terminu ptatnosci sktadki. W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczajgcej
zgtaszanie roszczen w okresie ubezpieczenia wymodg ten obowigzuje w okresie co najmniej 3 lat po
zakonczeniu niniejszej umowy.

Wykonawca dostarczy dowdd ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3 wraz z potwierdzeniem zaptaty
sktadki (w przypadku ptatnosci ratalnej wymagalnych rat sktadek) przed przekazaniem terenu budowy.

W przypadku ratalnej ptatnosci sktadki za ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 powyzej
Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu, bez odrebnego wezwania, dowod zaptaty
kazdej kolejnej raty sktadki, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed uptywem jej ptatnosci.

Nie wywigzanie sie z obowigzkéw opisanych w ust. 1- 9 upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy badz zawarcia wymaganych ubezpieczen na koszt Wykonawcy. W przypadku zawarcia
wymaganych ubezpieczen na koszt Wykonawcy koszty te Zamawiajgcy bedzie modgt potracic z
wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zwrdci te koszty Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od wystgpienia z zadaniem zaptaty.

12. Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego dostarczy pisemne zaswiadczenie sporzadzone przez ubezpieczyciela

3.

udzielajgcego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, o aktualnej wysokosci sumy
gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek ktérych suma gwarancyjna ulegta lub moze ulec pomniejszeniu
lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego petnomocnictwa do uzyskania
informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezposrednio od zaktadu ubezpieczern ubezpieczajgcego
Wykonawce.

§15
Zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych ( t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907, z poin. zm.) Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ dokonania istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy jedynie w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli stron niniejszej umowy.

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, jest mozliwa poprzez:
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1) zmiane terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, nie dtuzszy jednak niz okres trwania okolicznosci bedgcych podstawa zmiany, polegajgcych
na:

a) wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sitg wyzszg, w tym wystgpieniu zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach albo dziatai oséb trzecich uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie
robot, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

b) wystgpieniu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia przy zawarciu Umowy i
niezawinionych przez zadng ze Stron, np. wystgpieniu zjawisk zwigzanych z dziataniami oséb
trzecich, za ktorych dziatania zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) konieczno$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen whasciwych organdw, jezeli konieczno$é
wykonania tych prac wynikta z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracji publicznej, jezeli koniecznoS¢ taka nie zostata przewidziana przy zawieraniu
Umowy,

e) wstrzymaniu realizacji robdt przez wiasciwe organy, jezeli wstrzymanie to nastgpito z
przyczyny niezawinionych przez Wykonawce,

f)dziataniach lub zaniechaniach organéw lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej,
zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finasowanie przedsiewziecia (w szczegolnosci
takich jak zmiana lub przyjecie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw),

g) opOznieniu wynikajgcym z nastepstw dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenia wynikajgcych z przepiséw prawa termindw wydania przez organy administracji
opinii, uzgodnien, chyba ze opdznienie takie nastgpito z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce,

h) zmianie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli zmiana taka wptywa na czas
wykonania Przedmiotu Umowy,

i)wystgpieniu okolicznosci lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

j)wystapieniu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

k) zastaniu odmiennych od przyjetych zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzyskanymi
decyzjiami, warunkdw terenowych, w szczegdlnosci istnitnia niezinwentaryzywowanych
urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw
geologicznyc, terenowych, archeologicznych lub wodnych,

[)wystagpieniu koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia przed zawarciem niniejszej umowy przez doswiadczonego wykonawce,

m) wystgpieniu koniecznosci zlecenia robdt podobnych (uzupetniajgcych), ktdre majg wptyw na
wykonanie przedmiotu Umowy;

n) dziataniu oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktdre to dziatanie badz dziatania
nie jest/sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

0) czasowym wstrzymaniu produkcji materiatdw, urzadzen technicznych lub sprzetu
niezbednych do wykonania robét.

2) zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym wymagan Zamawiajgcego lub rezygnacji
przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

a) w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 4
powyzej, skutkujgcej koniecznoscig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia,
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b) w przypadku wystgpienia koniecznosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidzianych przez Zamawiajgcego, ze wzgledu na
rezygnacje Zamawiajgcego z czesSci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany
warunkéw majacych wplyw na ich realizacje, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy ,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajgcego, ze wzgledu
na spodziewane korzysci polegajgce na przy$pieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania
lub eksploatacji robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, zwiekszeniu jego uzytecznosci,
przyczynieniu sie do zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony srodowiska

d) w przypadku zmiany bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli zmiana taka
wptywa na sposob wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci i implikuje koniecznosc
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci w sposdb odmienny, anizeli wynikajacy z
Umowy lub uprzednio obowigzujgcych przepiséw,

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, Wynagrodzenie ulegnie zmianie,
adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie miata wpltyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

¢) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany
sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci
Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajgce z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia okre$lonego w § 1 Umowy, pod
warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia napotyka istotne trudnosci, w
szczegodlnosci spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze
$rodkdw zewnetrznych, z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiscie wykonanych robot ustalone na podstawie cen
wynikajacych z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie
cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawcy
nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy,

e) polegajgce na zwiekszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajgcg z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

4) zmiane personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie lub w Wykazie osob, ztozonym
przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, wytacznie w przypadku, gdy
Zamawiajgcy zostanie o tym poinformowany na piSmie, zmiana bedzie spowodowana
uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoby wskazane w zastepstwie beda posiadaty kwalifikacje
i doswiadczenie nie gorsze niz wymagano w postepowaniu, w wyniku ktdrego zawarto Umowe,

5) zmiane sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez zmiane czesci zamowienia, ktére
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcéw, na inne czesci zamoéwienia, w
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10.

tym réwniez na czesci, ktdrych Wykonawca nie wskazat w Ofercie; wprowadzenie takiej zmiany nie
moze skutkowac zmiang Wynagrodzenia ani zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

6) zmiane sposoby wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez zastgpienie dotychczasowego
Podwykonawcy innym podmiotem,

7) zmiane sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez samodzielne wykonanie przez
Wykonawce tej czesci lub tych czesSci Przedmiotu Umowy, ktdére, zgodnie z Ofertg, zamierzat
wykonac przy pomocy podwykonawcow.

Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowa¢ zmiane Umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej
podstawy do jakichkolwiek roszczerh Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 Prawa zaméwien publicznych zmiany:

1) redakcyjne Umowy,

2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng niniejszej umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego ),

3) danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych w niniejszej umowie,

4) danych rejestrowych;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni prawa i obowigzkéw
dotyczacych ktdrejkolwiek ze Stron.

§ 16
Postanowienia koncowe

W czasie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Strony zobowigzane sg do wzajemnego
powiadamiania sie o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy pod rygorem uznania
korespondencji wystanej na dotychczasowe dane za skutecznie doreczona.
Wszelkie ewentualne spory wynikajgce lub zwigzane z realizacjia Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i poszanowaniu stusznego interesu obu Stron. Jezeli
wypracowanie rozwigzania polubownego nie bedzie mozliwe (w okresie 30 dni od powstania sporu),
Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wlasciwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego,
sgdowi powszechnemu.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pismie za obopdlng zgoda stron w
formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ).
Wykonawca nie moze scedowac realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobe trzecia.
Wszelkie kwoty, ktére na podstawie postanowien niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrdcic
Zamawiajacemu moga by¢é kompensowane z jakimkolwiek rodzajem kwot naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzgcego jest niewazna.
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania poufnosci i tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakoriczeniu.
Wykonawca powstrzyma sie od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych w ramach
Umowy robot do czasu uzyskania stosownej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w tym w
szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2164 ze zm.),
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2)
3)
4)

5)

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz.
459, ze zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519
ze.zm.),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z
2014 r. poz. 1446 ze zm.)

oraz rozporzgdzenia wykonawcze do wyzej wymienionych ustaw.
11. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zaréwno nazwane jak i nienazwane zatgcznikami, stanowig
integralng cze$¢ Umowy.
12. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca : Zamawiajacy

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia wraz z Dokumentacjg projektowa, w tym STWIOR

(Zatgcznik nr 1, 1.1-1.5, 1A -1G do SIWZ);

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatgcznik nr 2a — Kosztorys opracowany przez Wykonawce metoda szczegdtowa
Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 - Wzor Wniosku Materiatowego,

Zatacznik nr 5 - wzér Karty gwarancyjnej,

Zatgcznik nr 6a — Wzor umowy podwykonawczej

Zatgcznik nr 6b— Wz6r oswiadczenia podwykonawcy
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