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Czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna? nie

Nazwa Beneficjenta:

Tytuł projektu:

kw.1 kw.2 kw.3 kw.4 Suma kw.1 kw.2 kw.3 kw.4 Suma

1
Koncepcja, Projekt budowlany, dokumentacja 

wykonawcza i STWiOR 
nie tak nie nie nie nie nie nie 173 799,00 173 799,00 173 799,00 38 622,00 57 933,00 77 244,00 173 799,00  0,00

1
Dokumentacja techniczna - roboty 

uzupełniające
nie tak nie nie nie nie nie nie 30 996,00 30 996,00 30 996,00 30 996,00 30 996,00 0,00

1 Studium wykonalności nie tak nie nie nie nie nie nie 51 660,00 51 660,00 51 660,00 51 660,00 51 660,00 0,00

2 Prace budowlane nie nie nie nie nie nie nie nie 11 996 985,00 11 996 985,00 11 996 985,00 0,00 1 204 568,39 4 560 997,79 5 256 167,86 975 250,96 11 996 985,00

3 Aparatura medyczna nie nie nie nie nie nie nie nie 6 857 600,92 6 857 600,92 6 857 600,92 0,00 6 857 600,92 6 857 600,92

4 Wyposażenie nie nie nie nie nie nie nie nie 2 603 964,96 2 603 964,96 2 603 964,96 0,00 2 603 964,96 2 603 964,96

5 Wydatki związane z zarządzaniem projektem nie nie nie nie tak nie nie nie 240 000,00 240 000,00 240 000,00 2 982,75 2 982,75 61 017,25 60 000,00 60 500,00 55 500,00 237 017,25

5 Doradztwo prawne tak nie nie nie nie nie nie nie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 12 000,00 12 000,00 4 000,00 7 000,00 7 000,00 18 000,00

6 Promocja projektu nie nie nie tak nie nie nie nie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 360,00 360,00 592,86 0,00 5 000,00 14 047,14 19 640,00

22 005 005,88 22 005 005,88 21 974 009,88 30 996,00 38 622,00 57 933,00 108 240,00 67 002,75 271 797,75 1 270 178,50 4 627 997,79 5 328 667,86 10 506 363,98 21 733 208,13

2117044,68 486 920,28 0,00 0,00

1 Prace przygotowawcze 256 455,00 256 455,00 225 459,00 30 996,00 38 622,00 57 933,00 108 240,00 51 660,00 256 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Wykonanie robót budowlanych wraz z 

zagospodarowaniem terenu
11 996 985,00 11 996 985,00 11 996 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204 568,39 4 560 997,79 5 256 167,86 975 250,96 11 996 985,00

3
Zakup aparatury medycznej oraz 

specjalistycznej aparatury medycznej
6 857 600,92 6 857 600,92 6 857 600,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 857 600,92 6 857 600,92

4 Zakup wyposażenia 2 603 964,96 2 603 964,96 2 603 964,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603 964,96 2 603 964,96

5 Zarządzanie projektem 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 982,75 14 982,75 65 017,25 67 000,00 67 500,00 55 500,00 255 017,25

6 Promocja projektu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 592,86 0,00 5 000,00 14 047,14 19 640,00

22 005 005,88 22 005 005,88 21 974 009,88 30 996,00 38 622,00 57 933,00 108 240,00 67 002,75 271 797,75 1 270 178,50 4 627 997,79 5 328 667,86 10 506 363,98 21 733 208,13
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Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 

Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.
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Czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna?

Nazwa Beneficjenta:

Tytuł projektu:

Koncepcja, Projekt budowlany, dokumentacja 

wykonawcza i STWiOR 

Dokumentacja techniczna - roboty 

uzupełniające

Studium wykonalności

Prace budowlane

Aparatura medyczna

Wyposażenie

Wydatki związane z zarządzaniem projektem

Doradztwo prawne

Promocja projektu

Prace przygotowawcze

Wykonanie robót budowlanych wraz z 

zagospodarowaniem terenu

Zakup aparatury medycznej oraz 

specjalistycznej aparatury medycznej

Zakup wyposażenia

Zarządzanie projektem

Promocja projektu

Razem

Nazwy wydatków i Zadań zgodnie z 

Wnioskiem o dofinansowanie

Razem

kw.1 kw.2 kw.3 kw.4 Suma kw.1 kw.2 kw.3 kw.4 Suma

0,00 0,00 0,00 173 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 51 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 225 459,00 0,00 20 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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